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TIIVISTELMÄ  
Liikenteen hallinnan T&K-ohjelman 2005-2007 toteutus osui ajankohtaan, jolloin 
 liikennejärjestelmän  suunnittelua suuntaaviksi keskusteluteemoiksi nousivat il-
mastonmuutos, ruuhkautuvat kaupunkiseudutja neliporrasmallin soveltaminen. 
Näillä kolmella perusteemalla on ollut selkeä positiivinen vaikutus liikenteen 
hallintaan, tai laajemmin älykkääseen liikennejärjestelmään, kohdistettujen 
 odotusten kasvuun. 
Liikenteen hallinnan T&K-ohjelmassa lähtökohtana oli sellaisten projektien  ja 
hankekokonaisuuksien edistäminen ja kehittäminen, joiden avulla liikenteen 
hallintaan kohdistuviin odotuksiin voitaisiin vastata. Kehittämistoimia suunnat- 
tim liikenteen hallinnan eri painopistealueille, joiksi ohjelmassa valikoituivat 
liikennehäiriöiden hallinta, keli -ja liikennetietojen ajantasainen keruujajakelu, 
 liikenteen  ajantasainen ohjaus, liikenteelle tiedottaminen sekä liikenteen hal-
linnan vaikutusselvitykset. Ohjelmassa tehtiin kiinteää yhteistyötä  EU:n Viking- 
ohjelman ja liikenne- ja viestintäministeriön AINO -ohjelman kanssa, minkä 
ansiosta ohjelman piirissä kyettiin toteuttamaan varsin mittaviakin projekteja. 
Ohjelmassa määritettiin tavoitteet kullekin em. painopistealueelle ja edelleen 
 hankekokonaisuuksille  ja projekteille. Tavoitteiden "pilkkominen"  liikennejärjes-
telmätasolta hanke- ja projektitasolle on haasteellista ilman, että kokonaista
-voite  hukkuu. Tässä on kuitenkin pääosin onnistuttu, eli osittain  pirstaleisesta 
 yleiskuvasta huolimatta ohjelmassa  on saatu rakennettua kokonaisuuksia, jotka 
palvelevat myös liikennejärjestelmätason tavoitteita. 
Toteutettujen projektien laajuus, luonne  ja suuntaaminen vaihtelivat paljon. 
Ohjelmassa toteutettiin perus- ja soveltavaa tutkimusta,  viranomais- ja kau-
pallisia palveluja, alueellisia ja valtakunnallisia palveluja, tiedon keruuseen ja 
 soveltamiseen liittyviä projekteja  ja myös näiden yhdistelmiä. 
Selkeitä edistysaskeleita saavutettiin mm. alueellisissa OLLI- ja ASKEL -tyyli
-sissä tietopalveluissa, olosuhdetiedon  keruussa ja hyödyntämisessä, kuljettajan
 ajantasaisten  palvelujen kehittämisessä ja tuotteistamisessa sekä Cold Spots
 ja LIKU  -hankkeiden tapaisissa  perustutkimuksissa. 
Ohjelman aikana saatiin uutta tietoa liikenteen  hallinnan menetelmien vaikut-
tavuudesta ja siten myös mandollisuuksista kasvavan liikenteen mukanaan 
tuomien moninaisten ongelmien ratkaisussa. Tulevaisuudessa tietoa tarvitaan 
edelleen lisää ja erityisesti liikenteen kysynnän ja liikkumisen hallintaan pureu-
tuvilla ratkaisumila nähdään olevan kasvavaa tarvetta. Erityisenä tulevaisuuden 
haasteena on neliporrasmallin laajempi soveltaminen ja liikennejärjestelmäta
-son  vaikutusten aikaansaaminen.  
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REFERAT 
Genomförandet av FoU-programmet  2005-2007 om trafikstyrning ägde rum 
 vid  en tidpunkt, dä diskussionen om hur planeringen av trafiksystemet borde
inriktas dominerades av tre teman: klimatförändringen,  de trafikstockningsd-
rabbade stadsregionerna samt tillämpandet av en fyrstegsmodell. Dessa tre 
grundidéer har haft ett klart positivt inflytande på trafikstyrningen eller snarare 
 pä  tillväxten av förväntningarna på ett intelligent trafiksystem. 
Utgängspunkten i FoU-programmet för trafikstyrning var främjandet och utveck-
landet av sådana enstaka projekt och projekthelheter, med vilkas hjälp  man 
 skulle kunna uppfylla förväntningarna  på trafikstyrningen. Utvecklingsåtgärderna
inriktades på de olika kärnomrädena inom trafikstyrningen. I programmet kom 
 bland  dessa att betonas bemästrandet av trafikstörningar, insamling och distri-
bution i realtid av väglags- och trafikdata, trafikstyrning i realtid, trafikinriktad 
 information  samt konsekvensanalys av trafikstyrningen. Inom programmet hade 
 man  nära samarbete med EU:s Viking-program och kom munikationsministeriets 
AINO-program, och tack vare det kunde man inom programmet genomföra 
ocks mycket omfattande projekt. 
Inom programmet fastslogs mälsättningarna för vart och ett av  de nämnda 
kärnområdena och vidare för projekthelheterna och  de enstaka projekten. En 
 uppdelning av målsättningarna  på nivåerna för trafiksystemet, projekthelheterna
och de enstaka projekten utan att de övergripande målsättningarna går förlorade 
innebär en utmaning. Här har man likväl huvudsakligen lyckats, dvs,  man har 
 trots den  delvis splittrade helhetsbilden kunnat inom programmet bygga upp
helheter, som betjänar också målsättningarna pa trafiksystemsnivån. 
De genomförda projektens omfattning, karaktär och inriktning var mycket va-
rierande. Inom programmet utfördes grundforskning och tillämpad forskning, 
utvecklades myndighetstjänster, kommersiella tjänster, regionala och riksom-
fattande tjänster samt genomfördes projekt kring datainsamling och -tillämpning 
och kombinationer av dessa. 
Klara framsteg uppnåddes bl.a. inom  de regionala datatjänsterna av OLLI- och 
ASKEL-typ, inom insamlingen och nyttiggörandet av betingelsedata, inom 
utvecklandet och produktifieringen av realtidstjänster för bilförare samt inom 
grundforskningsprojekt av typen Cold Spots och LIKU.  
Medan programmet pägick fick  man ny information om trafikstyrningsmetoder-
nas effekt och därmed också om möjligheterna att lösa  de mängfasetterade 
 problem  som den växande trafiken för med sig. I framtiden behövs fortfarande
mer kunskap, och särskilt anses det föreligga ett växande behov av lösningar 
som griper in i trafikefterfrågan och i styrning av persontrafiken. En speciell 
framtida utmaning utgör en mer omfattande tillämpning av fyrstegsmodellen 
samt en klarläggning av dess verkningar  på trafiksystemsnivån. 
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ABSTRACT 
Implementation of the traffic management R&D program 2005-2007 occurred 
at a time when climate change, urban congestion, and application of the four- 
step model emerged as themes of discussion that steer the direction of traffic 
infrastructure planning. These three basic themes have had a clearly positive 
impact on the growing expectations directed toward traffic management, or 
more broadly, an intelligent traffic system. 
The starting point of the traffic management R&D program was to promote 
and develop projects and project entities that make it possible to respond to 
the expectations directed at traffic management. Development measures were 
aimed at the various focal areas of traffic management included in the program, 
namely management of traffic disturbances, up-to-date gathering and distri-
bution of road weather and traffic information, dynamic traffic control, providing 
information to traffic, and traffic management impact assessments. Within the 
program there was close cooperation with the EU's Viking program and the 
Ministry of Transport and Communication's  AINO program, which enabled the 
R&D program to carry out very large projects, also. 
The program specified the objectives of each of the above-mentioned focal 
areas and further, of project entities and individual projects. "Breaking down" 
the objectives from the traffic system level to the project level without losing 
sight of the overall goal is a challenging task. For the most part this has been 
successful. Regardless of the partially fragmented general picture, the pro-
gram has succeeded in creating entities that also serve traffic system-level 
objectives. 
The scope, nature, and focus of the implemented projects varied considerably. 
The program implemented basic and applied research, official and commer-
cial services, regional and national services, projects related to gathering and 
applying information, and combinations of these. 
There was also definite progress in regional  OLLI- and ASKEL-type information 
services, gathering and utilization of condition information, development and 
 productization  of dynamic driver services, and Cold Spots and LIKU project-
type basic research. 
The program provided new information on the impact of traffic management 
methods and thereby also the possibilities they offer in solving the many prob-
lems brought by increasing traffic volume. Even more information will be needed 
in the future, and there especially appears to be a growing need for solutions 
with which to control traffic demand and manage mobility. A particular future 
challenge will be broader application and traffic system-level implementation 
of the four-step model. 
ESIPUHE  
Tiehallinto on toteuttanut tutkimus- ja kehittämisohjelmansa strategisina pro-
jekteina ja teemoina. Liikenteen hallinta on ollut eräs ohjelman teemoista. 
Merkittävä osa liikenteen hallinta -teeman projekteista  on kuulunut myös LVM: 
 n hallinnonalan liikennetelematiikan  tutkimus- ja kehittämisohjelmaan, Ainoon
 sekä EU:n  TEN-tukea saaneeseen, monikansalliseen  Viking-ohjelmaan. 
Teeman ohjauksesta on vastannut ryhmä, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja-
na Raimo Tapio Tiehallinnosta,, Armi Vilkman  liikenne-ja viestintäministeriöstä 
 sekä Kari Hiltunen,  Jani Huttula, Kari Karessuo, Sami Luoma, Jyri Mustonen,
 Magnus  Nygård ja Petteri Portaankorva Tiehallinnosta. 
Teeman ja sen projektien valmistelusta on huolehtinut työryhmä, jonka vetäjä-
nä on toiminut teemavastaava Kari Hiltunen. Ryhmään ovat kuuluneet myös 
kehittämisen painopistealueiden vastuuhenkilöinä Eini Hirvenoja (vaikutus- 
selvitykset), Martin Johansson (tiedotus), Jouko Kantonen (kelin seuranta), 
Juuso Kummala (liikennehäiriöiden hallinta), Jaakko Myllylä (yhteydet  Viking- 
ohjelmaan), Reijo Prokkola (liikenteen seuranta) sekä Laura Sundell (liikenteen 
ohjaus). 
Lisäksi useat henkilöt mm. Uudenmaan, Turun, Hämeen, Kaakkois-Suomenja 
Oulun tiepiireistä, liikennekeskuksesta sekä Tiehallinnon keskushallinnosta ovat 
osallistuneet teeman toteuttamiseen projektipäälliköinä tai yhteishankkeissa 
Tiehallinnon edustajina. 
Käsillä olevan raportin ovat teeman ohjausryhmän tukemina tuottaneet Destian 
 Marko  Forsblom ja Hanna Horppila sekä teeman hankesihteeri Juhani Vehvi-
läinen JussaConsulting -yrityksestä. 
Helsingissä joulukuussa 2007 
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LIIKENTEEN HALLIN NAN T&K:N ROOLI 
TIENPIDOSSA  
1.1 Liikenteen hallinta 
Liikenteen hallinnalla tarkoitetaan liikennevirtojen hallintaa liikenteen ajanta-
saisella ohjauksella, liikennetiedotuksella sekä liikenteen kysynnän ja häiriön 
 hallinnan  toimilla. Liikenteen hallinnan tehtävänä on taata liikennejärjestelmän
 tehokas käyttö  ja pitää liikennejärjestelmä ruuhkautumattomana, turvallisena
 ja  ympäristöllisesti kestävänä. 
Liikenteen hallinnan palveluja tuotetaan sekä viranomaispalveluina että mark
-kinaehtoisina tietopalveluina. Viranomaispalveluja ovat liikenteen ohjaus,
liikenteelle tiedottaminen tieverkon liikennöitävyys- ja turvallisuusriskeistä, 
 liikennehäiriöihin  liittyvä viranomaisyhteistyö sekä tienpidon tukipalvelut.  Mark
-kinaehtoiset tietopalvelut  koostuvat tienkäyttäjäsegmenteittäin räätälöidyistä
 kaupallisista  tietopalveluista, joita kehitetään ja tuotetaan markkinakysynnän
 mukaisesti.  
1.2 Liikenteen hallinta osana  tienpitoa 
Liikenteen hallinnan peruspalvelut ovat lakisääteisiä tai yhteiskunnallisesti höy-
dyllisiä palveluita, joilla voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta 
sekä vähentää liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja.  
Liikennejärjestelmän tasolla keskeiset liikenteelliset tavoitteet koskevat liken
-neinfrastruktuurin  toimivuutta. Perinteisesti liikenneinfrastruktuurin toimivuuden 
varmistaminen on perustunut pääasiassa kapasiteetin lisäämiseen tähtäävien 
investointien toteuttamiseen. Liikenteen jatkuva kasvu,  investointirahoituksen 
 riittämättömyys  ja kiristyneet ympäristön suojelun vaatimukset ovat kuitenkin
osaltaan aiheuttaneet perinteisten ratkaisujen riittämättömyyden  ja osin ky-
seenalaistamisenkin. Euroopan mittakaavassa uutena  ajattelutapana on ollut 
siirtyminen tienpidosta liikenneverkon operointiin,  joka Suomessa näkyy ns. 
neliporrasperiaatteen tuomisena keskeiseksi liikennesuunnittelun lähestymis
-tavaksi.  
Vaikuttaminei rnaankäyttään/ 	1 
Iiikenetarpeeseen ja 	I Tarnenite& 
kthkurnuodonvaIintJ  — 
I Ta'oitteena so.jitun 
Lwkenneverkon To1nieripiteet I  
katön tehostaminen 
E ____________________________________ .. prikalla aikaval la 
Rkásuna eryppis1ä 
V Pienet parantaniistrnet Tomenpiteek 
uusin'.'estoinnit  Toimenpiteet - 	 - 
Kuva. 1 Ne/iporrasper/aate (Tiehallinto) 
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Neliporrasperiaatteen nostaminen keskeiseksi suunnittelua ohjaavaksi ajat-
telutavaksi on omalta osaltaan nostanut liikenteen  hallinnan painoarvoa ja 
 toisaalta odotuksia liikenteen  hallinnan menetelmien ja taustajärjestelmien 
 edelleen kehittämiseksi.  
1.3 Liikenteen hallinnan palvelustrategia 
Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjat laadittiin vuonna 2005, jonka 
mukaan vuoden 2008 tavoitetilassa "Tienkäyttäjät saavat valtaosan liikennein-
formaatiosta kaupallisina palveluina". Tavoitetilan saavuttamiseksi käynnistettiin 
Tiehallinnon liikenteen hallinnan palvelustrategian valmistelu. Palvelustrategian 
tavoitteena on Tiehallinnon roolin selkeyttäminen liikenteen tietopalvelumark-
kinoilla ja hallinnonalan kehittämistyössä  sekä liikennekeskuksen aseman 
määritteleminen viranomaisyhteistyössä. 
Vuonna 2006 sovitun liikenteen hallinnan palvelustrategian mukaan Tiehallinto 
kerää keli- ja liikennetietoja omilla järjestelmillä sekä hankkii yhä enenevässä 
määrin tarvitsemiaan tietoja kaupallisilta toimijoilta. Tiehallinto edistää kaupal-
listen palveluiden syntyä luovuttamalla ajantasaista liikenne-  ja keli-informaa-
tiota palvelujen tuottajille, määrittelemällä maksuttoman viranomaispalvelunsa 
laajuuden sekä tukemalla lisäarvopalvelujen kehittämistä.  
1.4 Liikenteen hallinnan t&k-toiminta 
Liikenteen hallintaa on kehitetty tieviranomaistasolla 1990-luvun alusta, jolloin 
Tielaitos käynnisti liikenteen hallinnan strategisen kehittämisprojektin nimeltään 
Tienkäyttäjän informaatiopalvelut. Vuosikymmenen puolivälissä painopiste siirtyi 
tieliikenteen telematiikkaan, kun perustettiin E18 - tieliikenteen telematiikan 
kokeilualue ja sitä tukeva kehittämisprojekti. 1990-luvun lopulta liikenteen 
hallinta on ollut eräs Tiehallinnon T&K -ohjelmien teemoista. Teeman projektit 
 on  sovitettu koko LVM:n hallinnonalan yhteisiin liikennetelematiikan tutkimus-
ja kehittämisohjelmiin Tetraan, Fitsiin ja Ainoon. Näistä AINO (Ajantasaisen 
liikenneinformaation T&K —ohjelma) ajoittui vuosille 2004-2007 ja sen kanssa 
tehtiin kiinteää yhteistyötä koko Tiehallinnon liikenteen hallinnan T&K —ohjelman 
ajan. Tiehallinnon liikenteen  hallinnan T&K:n ja tiedonhallinnan kehittämisen 
kustannukset ovat vuosittain olleet yhteensä n. 1 milj. euron suuruusluokkaa. 
Tiehallinto oli aktiivisesti mukana myös EU:n TEN-rahoituksella toimivassa 
 Viking  -ohjelmassa. Viking ajoittui vuosille 1996-2006. Ohjelman tavoitteena
oli kehittää ja yhtenäistää liikenteen hallintaan  ja kuijetusten telematiikkaan 
 liittyviä järjestelmiä  ja toimintatapoja. Liikenteen hallinnan T&K -ohjelmassa
 2005-2007  tehtiin kiinteää yhteistyötä Viking -ohjelman kanssa. Käytännössä 
yhteistyö tapahtui erillisten projektialueiden  (Domain) kautta, joista Tiehallinto 
osallistui seuraaviin: 
• Domain I käsitteli liikenteen ja kelin seurantaan liittyviä kysymyksiä  ja Suo-
mella oli tämän alueen vetovastuu. Työ sisälsi projektialueen  ja siihen liitty-
vien hankkeiden koordinointia ja raportointia, osallistumista euroalueellisen 
 Monitoring Expert  Groupin toimintaan, VIKING Monitoring Guidelines 2006-,
VIKING Monitoring Plans 2006 -ja VIKING State-of-the-Art 2006 -julkaisujen 
laadintaan sekä yhteydenpitoa ulkomaisiin  ja kotimaisiin yhteistyötahoihin. 
• Domain 2 käsitteli liikennekeskuksiin  ja tiedonvaihtoon liittyviä asioita. Työ 
sisälsi osallistumista projektialueen yhteistyöryhmän kokouksiin ja TIC Sta-
te-of-the-Art -työpajoihin, Suomen kantojen esille tuontia yhteistyöryhmässä 
sekä projektialueen ja siihen liittyvien hankkeiden raportointia. Lisäksi  pro -
jektialueella hoidettiin Suomen ja Ruotsin välisen tiedonvaihdon (TRIXSFI) 
 koordinointia. 
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• Domain 3 käsitteli liikenteen hallintaa ja ohjausta. Työ sisälsi osallistumista 
projektialueen yhteistyöryhmän kokouksiin, osallistumista muuttuvien opas- 
teiden harmonisointityöhön sekä projektialueenja siihen liittyvien hankkeiden 
raportoi ntia. 
Domain 4 käsitteli tiedotuspalveluihin liittyviä asioita. Vuoden 2006 työ sisälsi 
osallistumista projektialueen yhteistyöryhmän kokouksiin sekä Suomelle 
kokouksissa sovittujen tehtävien hoitamista. VIKING-alueen yhteisen liiken-
teen tiedotusportaalin yl läpitoa on jatkettu (http://www.travel -and-transport. 
corn ). Lauttapuolella keskeisintä oli Itämeren matkustaja-alusten reittejä 
 ja  aikatauluja sisältävän tietokannan  (Baltic Sea Ferry Data Pool, FDP)
 perustaminen, joka mandollistaa parempien reitinsuunnittelupalveluiden 
kehittämisen. Tietokannan mandollisuuksia on havainnollistettu Itämeren 
matkustaja-alusliikenteen reitinsuunnittelupalvelupi lotissa (http://www.ferry-
routing.com ). 
• Domain 8 käsitteli erilaisia horisontaalisia, kuten vaikutusten arviointiin tai 
 arkkitehtuuriin liittyviä kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille projektialueil
-le.  
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2 LIIKENTEEN HALLINNAN T&K -OHJELMA 
 2005-2007 
2.1 Ohjelman tavoitteet 
Päätös liikenteen hallinnan T&K -ohjelman käynnistämisestä tehtiin loppuvuo-
desta 2004. Tuolloin tavoitteina oli kehittää liikenteen ajantasaisia tietopalveluja, 
 kelin ja  liikenteen seurantamenetelmiä  ja ennustemalleja sekä liikenteen oh-
jaus- ja tiedotusmenetelmiä. Lisäksi odotettiin arvioita kehitettävien palvelujen 
vaikutuksista. 
Tavoitteet tarkentuivat ja jäsentyivät hieman uudelleen ohjelman aikana. Alussa 
määritellyt painopistealueet pysyivät kuitenkin samoina. Ne olivat liikennehäiri-
öiden hallinta, ajantasainen tieto kelistä  ja liikenteestä, liikenteen ajantasainen 
ohjaus, liikenteelle tiedottaminen  ja liikenteen hallinnan vaikutukset. Painopiste- 
alueita ja niiden keskinäisiä suhteita  on havainnollistettu kuvassa 2. Liikenteen 
 hallin  nan T&K —ohjelman viitekehys. 
Liikennehäiriöiden hallinta käsittää häiriötietojen keruumenetelmät, yhteiset 
toimintatavat ja viranomaisyhteistyön, joiden avulla liikennehäiriöt puretaan 
mandollisimman tehokkaasti sekä häiriöistä aiheutuvat haitat minimoidaan. 
Häiriöitä aiheuttavat esimerkiksi onnettomuudet  ja poikkeukselliset keliolot, 
mutta myös tien rakentaminen ja kunnossapito. Tutkimusohjelman avulla pyrit-
tiin haittojen minimointiin mm. tiedottamisen, ennakkosuunnittelun, varareittien 
 ja  siirrettävien ohjauslaitteistojen  kehittämisellä. Tavoitteena on, että liikkujia
saadaan ajoissa varoitettua ja liikenne ohjattua ongelmakohteen ohi jousta-
vasti, jolloin seurannaisonnettomuuksien riski alenee ja pelastushenkilöstön 
työturvallisuus paranee. 
Tiehallinto tavoittelee tilannetta, jossa liikennekeskuksella  on käytössään katta
-vasti  tiedot sekä ennalta tiedetyistä että yllättävistä liikenteen häiriöistä pääteillä
 ja  muilla liikenteellisesti merkittävillä teillä sekä suurilla kaupunkiseuduilla. Lii-
kennekeskus saa tarvittavat lähtötiedot omista seurantajärjestelmistään, muilta 
viranomaisilta, tienkäyttäjiltä ja kaupallisilta toimijoilta ja ne tallennetaan häiri-
ötietokantaan. Uusien häiriön havaitsemisjärjestelmien  ja yhteistyöverkoston 
 avulla liikennehäiriöt saadaan entistä kattavammin liikennetiedotuksen piiriin. 
Ajantasainen tieto kelistä ja liikenteestä vaikuttaa päätöksiin matkan ajoi-
tuksesta ja reitistä sekä lisää varovaisuutta liikenteessä. Suomessa  on melko 
kattava tiesääasema -ja kelikameraverkko, joka yhdessä muilta toimijoilta han
-kittavien säätietopalvelujen  kanssa antaa luotettavan kuvan kelistä niiltä tieosil
-ta,  joihin laitteita on asennettu. Luotettaville ennusteille on kuitenkin kysyntää 
esimerkiksi kunnossapidon oikeaksi ajoittamiseksi ja siten tehostamiseksi. 
Painopistealueella pyrittiin parantamaan ajantasaisen keli-  ja liikennetiedon 
 kattavuutta, laatua, jalostusastetta  ja hyödyntämistä liikennetiedottamisessa, 
teiden kunnossapidossa  ja hoitourakoiden laadunseurannassa. Samalla ta-
voiteltiin tiedonkeruun yksikkökustannusten alenemista. Tavoitteena oli, että 
tiedot ajantasaisesta liikenteen sujuvuudesta, kelistä, tiekohtaisista liukkaus-
ennusteista ja talvihoidon toimenpiteistä saadaan kuljettajille. 
Liikenteen ajantasaisella ohjauksella parannetaan liikennejärjestelmän 
tehokkuutta ja vaikutetaan keskeisesti liikenteen turvallisuuteen. Esimerkiksi 
muuttuvat opasteet ja liikennevalot, mutta myös ajoneuvojen sisäinen nopeu-
densäätely sekä automaattinen liikenteen valvonta ovat liikenteen ajantasaista 
ohjausta. Ajoneuvojen sisäisten säätely-  ja ohjausjärjestelmien kehittyminen 
 ja  yleistyminen tuovat tienpitäjälle odotuksia  ja vaatimuksia. Ajantasaisen oh-
jauksen eri osa-alueet ovatkin hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa. 
Tavoitteena oli tutkia, millaisiin liikenteen ongelmatilanteisiin liikenteen muuttu- 
via ohjausjärjestelmiä voidaan soveltaa. Tavoitteena oli myös kehittää näiden 
järjestelmien ohjausperiaatteita siten, että muuttuvien opasteiden käyttö pe- 
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rustuu Suomessa jatkossa yhtenäisiin ja luotettaviksi todettuihin järjestelmiin  ja 
 toimintaperiaatteisiin.  Jatkossa ohjaus tapahtuisi automaattisesti  ja perustuisi
laadukkaaseen ja ajantasaiseen tietoon. 
Liikenteelte tiedottaminen vaikuttaa osaltaan kulkumuodon valintaan sekä 
päätöksiin matkan ajoituksesta ja reitistä. Liikenteen toimivuus  ja turvallisuus 
paranee, kun ajoneuvojen kuljettajat  ja matkaa suunnittelevat saavat ajoissa 
ennakoivaa tietoa kelistä ja liikenteestä sekä etenkin poikkeustilanteista. 
Kehittämisen panopisteeksi asetettiin menetelmät, joilla tieto liikenneoloista, 
erityisesti turvallisuutta vaarantavista häiriöistä  ja keleistä saadaan välitettyä 
ajoneuvojen kuijettajille sekä matkaa  tai kuljetusta suunnitteleville henkilöille. 
Tavoitteena oli myös parantaa viestien selkeyttäja ymmärrettävyyttä sekä alu-
eellista kohdentumista. Ohjelman aikana selkeytettiin myös Tiehallinnon roolia 
toisaalta tietopalvelujen tarjoajana ja toisaalta markkinaehtoisten tietopalvelujen 
kehittymisen edistäjänä. 
Liikenteen hallinnan vaikutuksia tutkitaan selvittämällä telematiikkainves-
tointien, liikennetiedotuksen ja häiriönhallinnan vaikutuksia liikenteeseen. 
Tavoitteena oli erityisesti selvittää liikenteen  hallinnan sovellusten vaikutuksia, 
jotta niille osataan määritellä toimivuusvaatimukset. Päämääränä  on hyödyntää 
liikenteen hallinnan keinoja tienpidossa, liikennejärjestelmäsuunnittelussa  ja 
 tieliikenneverkon operoinnissa  entistä paremmin ja suunnata toimet tarkem-
min. Samalla haetaan tietoa liikenteen hallinnan toimien pitkäaikaisvaikutusten 
selvittämisen parhaista käytännöistä.  
2.2 Ohjelman rakenne ja resurssit 
Liikenteen hallinnan T&K —ohjelmassa 2005-2007 toteutettiin kuudella paino-
pistealueella 44 erillistä projektia, joista muodostui 9 hankekokonaisuutta (Lute 
1. Hankeyhteenvedot).  
Ohjelman koordinoinnissa ja projektien rahoituksessa tehtiin yhteistyötä lii-
kenne- ja viestintäministeriön AINO-ohjelman ja yhteispohjoismaisen Viking- 
ohjelman kanssa. Projekteista enemmistö eli  29 toteutettiin yhdessä AINO- ja 
 Viking-ohjelmien kanssa. 
Liikenteen hallinnan T&K -ohjelman 2005-2007 kokonaisbudjetti oli noin 1,5 
 miljoonaa euroa. 
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3 LIIKENTEEN HALLIN NAN T&K-OHJELMAN 
 2005-2007  TULOKSET 
3.1 Tulosten analysointimenettely 
Liikenteen hallinnan T&K -ohjelman loppuraportointi pohjautuu tutkimusoh-
jelman aikana kertyneen aineiston inventointiin, kuvaamiseen ja analysointlin 
 sekä avainhenkilölden henkilökohtaisiin haastatteluihin. 
Loppuraportoinnissa käytetty olemassa oleva aineisto koostui projektikohtai
-sista  raporteista, ohjelmakuvauksesta, hankekorteista, hankkeiden projektisuun-
nitelmista ja vuosien 2005-2007 tulosraporteista. Lisäksi loppuraportoinnissa 
 on  hyödynnetty soveltuvin osin  Viking-ohjelman common -työryhmien tehtäviä ja
 tuloksia käsitteleviä aineistoja sekä  AINO-ohjelman loppuarviointimateriaalia. 
Valmiin aineiston lisäksi työssä haastateltiin avainhenkilöitä keskeisten nä-
kemysten ja kokemusten selvittämiseksi. Haastatteluissa keskityttiin ohjelman 
tulosten identifioimiseen, ohjelman tavoitteiden toteutumisen tarkasteluun sekä 
tulosten hyödyntämisen analysointiin ja jatkoideointiin. Lisäksi avainhenkilö- 
haastatteluissa keskityttiin ohjelmatason johtopäätösten tekoon sekä suosi-
tusten antamiseen ohjelman tulosten jalkauttamiseksi  ja liikenteen hallinnan 
 integroimiseksi  aikaisempaa kiinteämmin osaksi tienpitoa ja suunnittelua.
Haastatellut kuusi avainhenkilöä sovittiin yhdessä tilaajan kanssa. 
Valmiin raporttiaineiston tarkasteluissa painopiste oli saavutettujen tulosten 
esilletuomisessa. Avainhenkilöhaastattelujen osalta painopiste oli ohjelman ta- 
voitteiden toteutumiseen ja tulosten hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Aineiston analysointi perustuu laadullisiin menetelmiin ja asiantuntijatyösken-
telyyn. Aineiston analyysissa korostuu konsultin, tilaajan ja T&K -ohjelman eri 
hankkeiden vastuuhenkilöiden välinen yhteistyö.  
3.2 Tulokset painopistealueittain 
Aineisto on käyty läpi projekteittain, hankekokonaisuuksittain, painopistealueit
-tam  sekä koko liikenteen hallinnan näkökulmista. Painopistealueet ovat T&K
—ohjelman tutkimussuunnitelman mukaisesti seuraavat: 
Painopistealueet: 
 Liikenteelle tiedottaminen  
o Alueelliset tietopalvelut  
o Kuljettajan ajantasaiset tietopalvelut 
o Viranomaistiedottaminen 
• Liikenteen ajantasainen ohjaus  
o Muuttuva opastus 
o Liikenteen ohjausjärjestelmät  
o Ajoneuvojen sisäiset järjestelmät 
 o  Automaattinen liikennevalvonta 
• Liikkumisen hallinta 
• Liikennehäiriäiden hallinta 
o Häiriöiden havaitsemisjärjestelmät  
o Liikennekeskustoiminta 
• Olosuhdetiedon keruu 
o Ajantasainen tieto kelistä 
o Ajantasainen tieto liikenteestä 
• Liikenteen hallinnan vaikutukset 
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taa lisäresursseja järjestelmien ylläpito-  ja kehittämiskustannusten kattamiseksi 
sekä mandollistaa uusia palveluelementtejä. Mainostilan myynnin näkökul-
masta esimerkiksi personoidut palvelut avaavat huomattavia mandollisuuksia 
segmentoidulle markkinoinnille.  
ASKEL-projektin myötä liikenteen tietopalvelujen kehittämisen painopiste  on 
 Tampereen  seudulla siirtynyt kohti multimodaalisia palvelukokonaisuuksia yk-
sittäisten palveluiden kehittämisen sijaan. Multimodaalisella palvelulla voidaan 
tavoitetilassa mm. vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, vähentää liikenteen häiriöitä 
 ja  onnettomuuksien vaikutuksia sekä tukea joukkoliikennettä. Multimodaali lii-
kennetietopalvelu konkretisoitui vuonna 2007 www.liikennetampereella.fi -pilotin 
 muodossa, jonka pohjalta rakennettu tuotannollinen palvelu toimii osoitteessa 
www.liikennenyt.fI. Pilotin toteutuksesta ja palvelun tuotteistamisesta on vas-
tannut Infotripla Oy. 
Kokonaisuutena liikenteen hallinnan T&K —ohjelman aikana alueellisten tieto- 
palvelujen teknisestä toteutuksesta saatiin runsaasti uutta tietoa, samoin  PPP- 
yhteistyön toimivuudesta liikenteen hallinnan alueella. Ohjelmassa arvioitiin 
myös alueellisten tietopalvelujen käyttömääriä, käyttökokemuksia, käyttäjien 
kokemaa laatua sekä liikenteellisiä  ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia. Tu-
levaisuuden keskeisenä haasteena onkin palvelujen tunnettuuden  ja käytön 
lisääminen ja sitä kautta vaikuttavuuden lisääminen. 
Kuljettaja n ajantasaiset tieto palvelut 
Kuljettajalle suunnattavat ajantasaiset tietopalvelut nähdään yhtenä älykkään 
liikenteen keskeisenä kehittämisalueena. Liikenteen hallinnan T&K —ohjelmassa 
teemaa lähestyttiin kuljettajan varoituspalvelun kautta. Ohjelman aikana palve-
lusta luotiin ensin teoreettinen malli, joka vietiin käytäntöön erillisen VARO -pilotin 
 muodossa. Tutkimusohjelman aikana VARO-palvelusta (www.varopalvelu. 
fi ) muotoutui Destian ja Ilmatieteen laitoksen tuotteistama kokonaisuus, joka 
sisälsi kolme eri palvelua: Varoreitti, Varoviesti  ja Varoilmoitus. VARO -pilotti 
onnistui keskeisessä tavoitteessaan luoda kuljettajille uudenlainen keli-  ja 
 häiriötietojen  jakeluun tarkoitettu monipuolinen tietoalusta. Raskaan kaluston
kuljettajille suunnattu VARO-palvelu on käyttäjilleen maksullinen palvelutuote. 
 Palvelun piirissä  on joitakin tuhansia käyttäjiä  ja palvelun jatkolanseeraus on yksi 
keskeisiä tulevaisuuden haasteita. Varopalvelu  on herättänyt myös ulkomaista 
kiinnostusta ja on konseptina jatkossa potentiaalinen vientituote. 
VARO-älypuhelinsovellusta hyödynnettiin myös EETU-projektissa, jossa tavoit-
teena oli tuotteistaa tieliikenteen keli- ja häiriötietopalvelu, jossa auktorisoidut 
tiesää- ja liikenneolosuhdetietolähteet sekä autoilijoiden itsensä ilmoittamat 
liikenneilmiötja tapahtumat yhdistetään kaksisuuntaiseksi, paljolti automatisoi-
duksi kommunikaatioksi. Projektin kuluessa EETU-projektissa muodostettua 
Preetu-palvelua ryhdyttiin tarjoamaan yksityisautoilijoille suunnattuna kaupal-
lisena VARO-palveluna. Sovellus oli ensimmäiset puoli vuotta ilmainen, mutta 
 sillä  saavutettavat palvelut olivat maksullisia tai subventoituja.  
VARO-palvelun ja EETU -projektin aikana saatuja kokemuksia hyödynnettiin 
Häikermen —projektissa, jossa keskityttiin kuljettajille suunnatun tietopalvelun  in-
formaatioergonomiaan ja yhteisöllisyyteen, kun päätelaitteena oli matkapuhelin. 
Työssä kuvattiin kuljettajan päätelaitteeseen liittyvät haasteet  ja kommunikoinnin 
tasot sekä tarkasteltiin tiedon tuotannon organisoinnin mandollisuuksia em. 
 palveluissa saatujen kokemusten pohjalta. Työ antaa hyvän pohjan ajamlsen 
 ja  informaation välisen vuorovaikutuskentän jatkotarkasteluille alan jatkuvasti 
kehittyessä. 
Kokonaisuutena liikenteen hallinnan T&K —ohjelman aikana edistyttiin huomat-
tavasti kuljettajille tarjottavien ajantasaisten liikenteen tietopalvelujen kehittä-
misessä ja implementoinnissa. 
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Viranomaistiedottaminen 
Viranomaistiedottamisen  kehittämisen tärkeimpinä teemoina olivat häiriötiedon 
tuottamisen edelleen kehittäminen,  radion kautta tapahtuvan tiedottamisen 
parantaminen ja laajentaminen sekä Tiehallinnon "Liikenteen tiedotus" -inter
-netpalvelun uudistustarpeen  selvittäminen. 
Häiriötiedon tuottamisen kehittämisessä hyödynnettiin globaalia trendiä erilais-
ten yhteisöllisten tiedontuottamismenetelmien yleistymisessä. Tavoitteena oli 
löytää uusia menetelmiä perinteisten tieliikenteen häiriötiedon tuottamismene-
telmien rinnalle. Liikenteen  hallinnan T&K —ohjelman aikana panostettiln erityi-
sesti FCD-menetelmän sekä uusien yhteisöllisten tiedontuottamismenetelmien 
hyödyntämiseen ja jatkokehittämiseen. 
Radio on ainakin vielä toistaiseksi selvästi tehokkain tapa saada liikenne-
tiedotteet kuljettajille. Tästä huolimatta radiotiedottamisessakin on edelleen 
hyödyntämätöntä potentiaalia, jota pyrittiin saamaan käyttöön liikenteen  hal-
linnan T&K-ohjelmassa. Teemaa lähestyttiin kehittämällä radiotiedottamisen 
tavoittavuutta, paikallisuutta, sisältöä, toimintatapoja sekä radioasem ien omia 
valmiuksia osallistua liikennetiedottamiseen. Hyviä tuloksia saavutettiin mm.: 
autoradioiden RDS -TA -tekniikan käytön tehostamisessa ja laajentumisessa 
kattamaan ympärivuorokautisen tiedottamisen automaattisesti kaikilla YLEn 
kanavil la. 
RDS-TA:n laajemman käytön edellytysten selvittämisessä 
• radioasemille suoraan tulevien liikennehäiriöpuhelujen hyödyntämisessä 
• radiotiedottamisen prosessien nopeuttamisessa. 
Verkkopalveluilla on tärkeä rooli osana Tiehallinnon viranomaistiedottamista. 
Ajantasainen "Liikenteen tiedotus" -internetsivusto (www.tiehallinto.fi/alk)  pal-
velee kuukausittain yli 200 000 käyttäjää ja se edustaa n. 95 % Tiehallinnon 
 koko  internetpalvelun käytöstä. Nykyinen palvelusivusto on vuodelta 1998
 ja teknologian ja  asiakastarpeiden kehittymisen myötä sen uudistaminen on
 tullut  ajankohtaiseksi. Uudistustyön pohjaksi toteutettiin tarveselvitys, jonka
tuloksena oli selkeä suositus ALK-sivuston kehittämiseksi sekä peruslinjaukset 
kehittämisen suuntaamiseksi. Tarveselvityksen mukaan lisäpanostuksilla nykyi-
seen ALK-sivustoon voidaan tienkäyttäjien tietotarpeita palvella huomattavasti 
paremmin. 
ALK-sivuston osana toteutettiin VT8 -kelitietopalvelun pilotointi, jossa tuotetaan 
liukkausriskiennuste  Turku-Pori välillä. Palvelun runko on 2-6 tunnin keliennuste, 
 joka esitetään karttana  ja tekstinä internet-palvelussa (http://alk.tiehallinto.fi/alk/  
vt8/). Kartalla VT 8 välillä Turku - Pori on jaettu n. 10 km:n mittaisiin jaksoihin. 
Palveluun sisältyy mobiililaitteille soveltuva tekstipohjainen sivusto (http://mo-
bile.foreca . com/vt8I) . Pilottipalvelu otettiin käyttöön helmikuussa 2007. 
3.2.2 Liikenteen ajantasainen ohjaus 
Ajantasaisella liikenteen ohjauksella parannetaan liikennejärjestelmän tehok-
kuutta, sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä vaikutetaan keskeisesti 
liikenteen turvallisuuteen. Liikenteen ajantasainen ohjaus sisältää muuttuvat 
opasteet, liikenteen ohjausjärjestelmät, ajoneuvojen sisäiset järjestelmät 
sekä automaattisen liikennevalvonnan. Näistä Tiehallinnon vastuualue kattaa 
pääasiassa muuttuvien opasteiden  ja liikenteen ohjausjärjestelmien kehittämi-
sen. Lisäksi Tiehallinto osallistuu eri yhteistyömuodoin ajoneuvojen sisäisten 
järjestelmien hyödyntämiseen liikenteen ohjauksessa sekä automaattisen 
liikennevalvonnan kehittämiseen. 
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Liikenteen ajantasaisen ohjauksen painopistealueella keskityttiin jo olemassa 
olevien muuttuvien opasteiden ja ajantasaisen ohjauksen testaamiseen sekä 
 toimintaperiaatteiden  luomiseen ja järjestelmän vaikutuksien inventointiin. 
Omana kokonaisuutenaan tarkasteltiin muuttuvan nopeusrajoitusjärjestelmän 
 ja  automaattisen liikenteen valvonnan  yhteensovittamista, mikä on oleellista 
tilanteessa, jossa molempia järjestelmiä ollaan lisäämässä tieverkolle.  
Helsingin kaupungin organisoimassa ONNIMANNI 2 -hankkeessa kaupunkilii-
kenteen sujuvuutta mitataan liikenneverkon ajantasaisen mallintamisen avulla. 
 Katuverkosta  laadittua liikennemallia päivitetään jatkuvasti liikennevalojen
toiminnasta ja Ijikennevaloihin kytketyistä ilmaisimista kerätyillä tiedoilla. Lii-
kennemallin avulla liikenneverkon tilasta saadaan monipuolisempi kuva kuin 
yksittäisistä mittauspisteistä. Liikenneverkon sujuvuustiedon avulla paranne-
taan sekä viranomaisten että liikenteessä mukana olevien mandollisuuksia 
rationaaliseen päätöksentekoon - viranomaiset voivat tehokkaammin ohjata 
liikennettä ja liikenteen osalliset taas valita liikennetilanteeseen parhaiten 
sopivat kulkureitit, kulkumuodot ja kulkuajat. Hankkeessa tehty kehitystyö  ja 
 siinä saavutetut tulokset antavat uusia mandollisuuksia liikenteen  ja liikkumisen
hallintaan. Tiedon jakaminen yhdistettynä liikenteen häiriötietoihin saattaa aikaa 
myöten muodostua myös kaupallisesti kannattavaksi  liiketoimi nnaksi. 
Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksia edistettiin ja kehitettiin edelleen 
Landessa toteutetun mallin kokemusten selvittämisellä ja jatkopilotoinnin 
 aloittamisella Tampereella. Hankkeessa saatiin hyviä tuloksia ranskalaisen 
 Capsysin laitteistoon  perustuvan pakkoetuusjärjestelmän rakentamisesta ja
 toimivuudesta. Järjestelmä  on toiminut varsin hyvin ja sen avulla kyetään 
Landen mallin mukaisesti poistamaan keskeisiä manuaaliseen järjestelmään, 
jollainen on käytössä Tampereella, liittyviä puutteita.  Automaatioon perustu-
valla pakkoetuusjärjestelmällä tavoitellaan toiminnan tehostamisen lisäksi 
suoria turvallisuusvaikutuksia, sillä raskas ja nopea hälytysajoneuvo aiheuttaa 
punaisia päin kulkiessaan vaaratilanteen. Viime vuosina on tapahtunut useita 
liikenneonnettomuuksia, joissa  hälytysajoneuvo on ollut osallisena. Nykyisellä 
manuaalisella järjestelmällä pakkoetuuden oikea ajoitus on ongelmallista, joten 
uusi järjestelmä tuo tilanteeseen selkeän parannuksen. 
Lisäksi ajantasaisen liikenteen ohjauksen kehittämistyössä on voitu hyödyntää 
myös muilla painopistealueilla tehtyä kehitystyötä ajoneuvojen sisäisten järjes-
telmien hyödyntämisessä. Tässä vaiheessa ajoneuvojen sisäisten järjestelmien 
hyödyntäminen on ollut vielä pääasiassa liikenteen  ohjaustiedon välittämistä 
 ajoneuvoihin,  mutta tulevaisuudessa painopistettä suunnataan enemmän ajo-
neuvojen ja tienvarsi-infran väliseen tiedonvaihtoon. 
Liikenteen ajantasaisen ohjauksen onnistuminen edellyttää  ajantasaista ja 
 laadukasta  kelin, liikenteen ja häiriöiden seurantaa.  
3.2.3 Liikkumisen hallinta 
Liikkumisen hallinta tähtää ennakoivan liikenteen  hallinnan kehittämiseen ja 
hyödyntämiseen. Liikkumisen hallinnassa vaikutetaan ensisijaisesti ennen 
matkaa tapahtuviin liikkumiseen liittyviin valintoihin, mutta myös matkan aikana 
 tunnistettavien  mandollisten häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn. 
Ennen matkaa tapahtuviin liikkumiseen liittyviin valintoihin voidaan vaikuttaa 
ohjaamalla mm. liikkujien kulkuväline-, reitti -ja aikatauluvalintoja. Mandollisina 
 vaikutuskeinoina  ovat erilaiset asennemuutoksiin liittyvät kampanjat, liikenteen
hinnoittelu, etätyömandollisuuksien kehittäminen ja liikenteen tiedotuspalvelut. 
 Liikenteen  hallinnan T&K-ohjelmassa ennakoivaa liikkumisen hallintaa edistettin 
 "Mobility Management"  teeman muodossa sekä erityisesti lyhyen ajan keli-  ja
 liikenne-ennusteiden avulla tuotetun ennakoivan  liikennetiedon avulla. Ennen
matkaa tarjottavan ennakoivan liikennetiedon välittämisessä pääpaino oli T&K
-ohjelman aikana  luotujen alueellisten tietoportaalien hyödyntämisessä.  
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Liikenteen kysynnän hallinta ja kysyntään vaikuttaminen liittyy oleellisena 
kokonaisuutena liikenteen ja liikkumisen hallintaan. Green Box hankkeessa 
pilotoitiin, kuinka olemassa olevilla rakenteilla  ja tiedonvälitysjärjestelmillä  
voidaan edullisesti kerätä liikennejärjestelmän  ja ajoneuvojen tilatietoa ja hyö-
dyntää niitä liikenteen kysynnän hallinnassa ja tienkäyttömaksujen älykkäässä 
keräämisessä. 
Matkan aikana tapahtuva liikkumisen hallinta on aihealueena mielenkiintoinen, 
mutta käytännössä vielä vähemmälle huomiolle jäänyt kokonaisuus. Tiehallin
-non  liikenteen hallinnan T&K —ohjelmassa matkan aikana tapahtuvaa liikkumi-
sen hallintaa palvelevat sekä olosuhdetiedon keruuseen  ja ennusteiden tekoon 
keskittyneet hankkeet että kuljettajille kohdistetut ajantasaiset tietopalvelut.  
3.2.4 Liikennehäiriöiden hallinta 
Liikennehäiriöiden hallintaa kehitettiin kanden eri hankekokonaisuuden muo-
dossa eli häiriön havaitsemisjärjestelmien kehittäminen  ja liikennekeskustoi-
minnan kehittäminen. 
Häiriön havaitsemisjärjestelmien kehittäminen 
Häiriön havaitsemisjärjestelmiä lähestyttiin eri projekteissaja lisäksi osana muita 
kehittämisteemoja. Häiriön havaitsemista tarkasteltiin sekä proaktiivisin että 
reaktiivisin menetelmin. Häiriöiden luonteesta eli onnettomuusperäisyydestä 
johtuen häiriön havaitsemismenetelmissä  on perinteisesti keskitytty enemmän 
häiriötilanteeseen reagointiin  ja häiriötilanteen jälkeisen toiminnan nopeaan 
hallintaan. Uusien kehittyneiden tiedonkeruumenetelmien  ja parantuneiden 
ennustemallien myötä on pyritty aikaisempaa enemmän myös proaktiiviseen 
häiriön havaitsemiseen  ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn. 
Liikenteen hallinnan T&K -ohjelmassa proakti iviseen häiriön havaitsemiseen 
soveltuvia menetelmiä kehitettin sekä FCD-menetelmän hyödyntämiseen 
liittyen että uusien yhteisöllisten tiedontuottamisjärjestelmien avulla. Lisäksi 
ennakoivaa häiriötietoa tuotettin lyhyen ajan ennustemenetelmiä kehittämällä 
koskien sekä sää- että liikenne-ennusteiden tekoa. 
Tapahtuneisiin liikennehäiriöihin reagoivia havaitsemisjärjestelmiä kehitet-
tiin niin ikään useamman eri projektin sisällä. Liikennehäiriöihin reagoivissa 
havaitsemisjärjestelmissä painopiste oli automaattisissa häiriöntunnistusme-
netelmissä. Tällaisia aihealueeseen kuuluvia projekteja olivat mm. lsokylän 
 tunnelin  kuvantulkintaan pohjautuvan häiriönhallinta-  ja tunnistusmenetelmän
toimivuusanalyysi, taksiliikenteessä toteutettu GPRS-perusteinen häiriöntun-
nistus- ja tiedonvälitysjärjestelmä ja VARO-palveluun sisältyneet monipuoliset 
ennakoivat ja reagoivat järjestelmät. 
Liikennekeskustoiminnan kehittäminen 
Tiehallinnon liikenteen hallinnan palvelustrategian mukaisesti liikennekeskusta 
kehitetään viranomaiskeskukseksi, jossa pääpaino  on viranomaisluonteisella  
liikenteelle tiedottamisella, muuttuvalla liikenteen ohjauksella  ja häiriön hallin- 
nalla viranomaisyhteistyössä. Yhteistyötä kaupunkien kanssa tiivistetään mm. 
 tiedottamalla merkittävistä häiriötilanteista kaupunkien katuverkoilla. 
Liikennekeskuksen toiminnassa on kyetty tai kyetään jatkossa hyödyntämään 
lähes jokaisen liikenteen hallinnan T&K —ohjelmassa toteutetun projektin tu-
loksia. Liikennekeskuksen operatiivista toimintaa koskevien projektien, kuten 
liikennekeskuspäivystäjän käyttöliittymän alustavan selvitystyön  ja häiriötieto
-järjestelmän kehittämisen lisäksi liikennekeskustoimintaa ovat hyödyttäneet 
liikenne- ja kelitiedon keruuseen ja ennusteisiin, liikenteen muuttuviin opasteisiin 
sekä liikenteelle tiedottamiseen liittyvät hankkeet. 
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Liikenteen hallinnan T&K-ohjelman myötä on kyetty kehittämään yhteistyötä 
sekä viranomaistahojen että  PPP-mallin mukaisesti markkinaehtoisia tieto- 
palveluja tuottavien tahojen kanssa. Viranomaisyhteistyön kehittämisessä 
tavoitteena oli rakentaa seudullisen yhteistyön toimintamalli Suomen suurille 
kaupunkiseuduille sekä selvittää, miten liikenteen  hallinnan kehittäminen tulisi 
kytkeä osaksi seudullista liikennejärjestelmätyötä. Ohjelmassa toteutetussa 
"Liikenteen hallinnan seudullisen yhteistyön kehittäminen" -projektissa viran-
omaisyhteistyön eri mandollisuudet ja näkökulmat käytiin läpi  varsin laajasti ja 
 lopputuloksena annettiin suosituksia johtoryhmän  ja sen alaisten työryhmlen
organisaatiosta sekä työskentelymuodoista. 
Liikennekeskuksen kehittämiselle T&K —ohjelma on ollut tärkeä, sillä käytännös-
sä liikennekeskuksen omat resurssit on sidottu pitkälti operatiivisen toiminnan 
pyörittämiseen ja varsinainen kehittämistoiminta on tapahtunut pääasiassa 
liikenteen hallinnan T&K —ohjelmassa. 
3.2.5 Olosuhdetiedon keruu ja ennusteet 
Olosuhdetiedon keruu ja ennusteet -painopistealueella tehtiin kehitystyötä 
sekä liikennetiedon että tiesää-  ja kelitiedon osalta. Liikenteen hallinnan T&K 
 —ohjelmassa kehitettiin tiedon keruuseen liittyviä menetelmiä  ja saadun tiedon
jalostamiseen tähtääviä analyysimenetelmiä. 
Liikennetiedon keruuja  hyödyntäminen 
Liikenteen hallinnan palvelustrategian mukaisesti Tiehallinto on suunnannut 
toimintaansa aiempaa enemmän liikenteen hallinnan eri osa-alueilla tarvittavan 
liikennetiedon laadun ja määrän parantamiseen. 
Kehittämistoimenpiteet suunnattiin ohjelman luonteen mukaisesti pääosin uu-
sien menetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Perinteisesti liikennetiedon 
keruu on perustunut tienvarsilla oleviin kiinteisiin antureihin, LAM -mittauspis-
teisiin ja tienvarsikameroihin. Teknologian kehittyessä huomio on kiinnittynyt 
 myös liikkuvaan, anturiajoneuvoteknologiaan perustuvan FCD-menetelmän 
 (Floating Car Data)  mandollisuuksiin reaaliaikaisen liikennetilannekuvan ai-
kaansaamiseksi. 
FCD-menetelmää pilotoitiin sekä tiedon keruun toimivuuden  ja tehokkuuden 
parantamiseksi että saadun tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi. Liikenteen 
 hallinnan  T&K .ohjelmassa pilotoitu, sittemmin Mobisoft Oy:n tuotteistama
FCD-menetelmä perustui siihen, että taksit keräsivät ja lähettivät tietoa välitys- 
keskuksen palvelimelle normaalin operatiivisen toimintansa ohessa. Taksiväli-
tysjärjestelmästä saatiin dataa pilottipalvelun käyttöön yhden minuutin välein. 
Tehdyn kehitystyön ansiosta dataliikenne ei juurikaan lisääntynyt aiemmasta 
 ja  kehittämistoimet antoivat pohjaa järjestelmän jatkohyödyntämiselle, joka 
tapahtui Tampereella ASKEL —hankkeessa ja Oulun seudun 011i-projektissa. 
Saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös tieliikenteen 
ajantasaisen seurannan järjestämisessä päätieverkolla  ja suuremmilla kau-
punkiseuduilla. 
Ajantasaisen liikennetiedon hyödynnettävyyttä parannettiin testaamalla Tanskan 
tielaitoksen käytössä olevan, lyhyen ajan ennusteiden tekoon tarkoitetun  mallin 
 soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. Testauksen perusteella voitiin todeta, että 
malli soveltuu käytettäväksi tietyin reunaehdoin ja tiettyihin tarkoituksiin myös 
meillä. Parhaiten ennustemalli vaikutti soveltuvan tiejaksoille, joilla oli sään-
nöllisesti voimakas ruuhka. Eli parhaiten se soveltuu juuri kohteisiin, joissa on 
 suurimmat tarpeetkin. 
Tiesää- ja kelitietojen keruu ja hyödyntäminen  
Tiehallinnolla on käytössään kelinseurantaan tiesääasema-  ja kelikamera - 
verkko, joiden avulla saadaan varsin luotettava kokonaiskuva päätieverkon 
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kattavasti. Oman tiesääasema- ja kelikameraverkon antamaa informaatiota 
 täydennetään  lisäksi Ilmatieteen laitokselta  ja Foreca Oy:ltä hankittavilla sää-
tietopalveluilla. Haasteena on kuitenkin edelleen tunnistaa  ja ennustaa kelin 
 muuttuminen  vaarall iseksi, etenkin tiesääasemaverkon katvealueilla.  
Liikenteen hallinnan T&K —ohjelmassa lähestyttiin haastetta useammasta eri 
näkökulmasta. Hankealueella kehitettiin menetelmiä aikaisemman kokemuksen 
 ja  tiedon hyödyntämiseen keliennustamisessa (Coldspots  1 ja 2), selvitettiin
täysin uudentyyppisen optisen  tiesääantunn käytettävyyttä kelin tunnistamiseen 
 ja sen  vaikutuksia tienpitoon (Kiisseli) ja selvitettiin raskaiden ajoneuvojen
 ajonhallintajärjestelmistä  saatavan tiedon hyödyntämistä  tienpinnan tilan tark-
kailussa (Rastu / LIKU -projekti). 
Kokonaisuutena T&K-ohjelman aikana edistyttiin liikenteen haHinnan perustan 
eli tietopohjan kehittämisessä ja vahvistamisessa. Laadukas ja kattava tietopoh
-ja  eli liikenneverkon tilan ajantasainen tunteminen sekä lähiajan ennusteiden 
laatu ovat ensisijainen ehto liikenteen  hallinnan vaikuttavuudelle.  
3.2.6 Liikenteen hallinnan vaikutukset 
Liikenteen hallinnan vaikutukset -painopistealue on luonteeltaan poikkileikkaava 
 eli  sillä on eräänlainen palvelufunktio suhteessa T&K —ohjelman muihin paino-
pistealueisiin. Vaikutustietoa käytetään ensisijaisesti tienpidon perusteluissa 
eli arvioitaessa T&K-ohjelmissa syntyneiden innovaatioiden merkitystä tienpi
-don  tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen. Liikenteen hallinnan 
 vaikutusten arviointi käsittää yksittäisten liikenteen tiedotus-, ohjaus-, häiriön 
 hallinnan  tai kysynnän hallinnan palvelujen vaikutusten selvittämisen sekä
 kokonaisjärjestelmätason  vaikutusten arvioinnin. 
Liikenteen hallinnan keinot ovat pääosin uusia  ja niiden kehitys nopeaa muuhun 
tienpitoon verrattuna. Liikenteen  hallinnan keinojen tehokas hyödyntäminen 
edellyttää keinojen vaikuttavuuden ja hyötyjen selvittämistä ja vertaamista 
niiden tuottamisen kustannuksiin, sekä vaikutusten yleistettävyyden ja pit-
käaikaisvaikutusten selvittämistä. Kokonaiskuvan muodostaminen liikenteen 
 hallinnan  keinojen vaikuttavuudesta ja käyttömandollisuuksista tienpidossa on
 tärkeää suunnittelun  ja linjausten pohjaksi. 
T&K —ohjelmassa liikenteen hallinnan vaikutuksien arvioiminen kohdistui 
pääasiassa ohjelman aikana kehitettyjen  ja pilotoitujen uusien järjestelmien 
 ja  palvelujen vaikutusten arviointiin. Tämä teki vaikutusten arvioinnista haas-
teellisen, koska vertailupohjaa aikaisempaan ei ole. Vielä erityisen haastavaa 
oli vaikutusten todentaminen ja kohdentaminen OLLI- ja VARO-tyyppisissä 
 täysin uudenlaisissa palveluissa, joissa arviointi perustuu pääosin empiiriseen 
tietoon. 
Vaikutusarvioinnin asetelman haasteellisuudesta huolimatta T&K —ohjelman ai-
kana saatiin runsaasti uutta tietoa erityyppisten liikenteen hallinnan menetelmien 
 ja  palvelujen vaikuttavuudesta. Lisäksi saatiin hyödyllistä tietoa eri osapuolien 
kokemuksista ja eri toimintojen organisoimiseksi tulevaisuudessa. 
Kokonaisuutena ohjelman aikana saatiin lisättyä vaikutustietoja kaikilla han-
kealueilla. Vähiten edistyttiin liikenteen tiedotuspalvelujen vaikutusten empiiri-
sessä tutkimuksessa. Uutta tietoa saatiin  mm. 
• tieliikenteen tietopalvelujen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen 
• alueellisten liikenteen tietopalvelujen toimintamallin toimivuudesta ja vaadit
-tavista jatkotoimenpiteistä 
• suurten tietyömaiden liikenteen hallinnan haasteista, toimintamallista ja 
 vaikuttavuudesta  
• muuttuvien nopeusrajoitusjärjestelmien liikenneturvallisuusvaikutuksista 
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• Tiehallinnon ja markkinaehtoisia liikenteen tietopalveluja tarjoavien tahojen 
työnja osta 
• laajemmin liikenteen hallinnan yhteistyön kehittämisestä kaupunkiseuduil
-la. 
33 Liikenteen hallinnan T&K -ohjelman 2005-2007 vaikuttavuus 
Liikenteen hallinnan T&K —ohjelmalla 2005-2007 on moninaisia vaikutuksia 
sekä Tiehallinnon omaan toimintaan että laajemmin liikennejärjestelmän eri 
osapuolille. Vaikutusten todentaminen ja kohdentaminen on varsin haastavaa 
tilanteessa, jossa T&K —ohjelma on juuri päättynyt ja merkittävä osa vaikutuk-
sista on nähtävissä vasta tulevien vuosien kuluessa. Seuraavassa  on kuitenkin 
pyritty summaarnaan sekä ohjelman välittömiä että välillisiä vaikutuksia eri 
tahoille. 
Vaikutukset Tiehallinnossa 
Liikenteen hallinta on osa Tiehallinnon ydintoimintaa. Sen merkityksen arvi-
oidaan olevan selkeässä kasvussa ja erityisesti painoarvo nousee, kun ns. 
neliporrasmalli saadaan vietyä aidosti käytäntöön suunnittelun johtavana 
periaatteena. Liikenteen  hallinnan T&K —ohjelman aikana käyty keskustelu 
liikenteen hallinnan ja älykkään liikenteen mandollisuuksista  on omalta osaltaan 
ollut nostamassa liikenteen hallinnan arvostusta. Toisaalta ohjelman aikana 
tehty kehittämistyö ja erityisesti liikenteen hallinnan eri painopistealueiden 
vaikuttavuuden todentaminen on omiaan edistämään myös neliporrasmallin 
laajempaa omaksumista ja käyttöönottoa. Eli samalla, kun liikenteen  hallinnan 
 painoarvon  nousua perustellaan neliporrasmalliin pohjautuvan ajattelun avulla, 
liikenteen hallinnan T&K-ohjelman avulla tuotetaan sellaista tietämystä  ja pal-
veluja, jotka mandollistavat neliporrasajattelun täysipainoisen implementoinnin 
tulevaisuudessa. 
Strategiatasolla liikenteen hallinnalla, ja siten myös liikenteen  hallinnan T&K
-ohjelmalla,  on keskeinen merkitys Tiehallinnon pyrkiessä toimintalinjansa
mukaisesti tienpitäjästä liikenneverkon operaattoriksi. Tällöin päätavoitteena 
 on  mandollistaa liikenneverkkoa käyttävien liikkujien ja kuijetusten pääsy läh-
töpaikasta määräpaikkaan sujuvasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. 
 Liikenteen hallinta antaa mandollisuuden verkon operaattorille hallita verkkoaan 
ajantasaisesti ja tehokkaasti aivan samoin kuin prosessiohjaus ohjaa tuotan-
toprosesseja teollisuudessa. 
Liikenteen hallinnan T&K-ohjelmassa on pyritty, ja myös kyetty tukemaan tätä 
strategista linjausta. Erityisesti tämä on näkynyt liikenteen hallinnalle elintär-
keän ajantasaisen informaation keräämiseen ja hyödyntämiseen tarvittavien 
järjestelmien, menetelmien  ja palvelukonseptien kehittymisenä. Tästä hyvinä 
esimerkkeinä toimivat ohjelman aikana solmitut palvelusopimukset matka-aika-
tiedon keruun ja liikenteen sujuvuustietopalvelujen käynnistämiseksi. Samoin 
liikenteen hallinnan vaikuttavuudesta saatu lisätieto sekä uudet toimintamallit 
 ja  palvelut liikenteen tiedottamisen painopistealueella tukevat myös strategia- 
tasolla Tiehallinnon toimintaa. 
Operatiivisella tasolla liikenteen hallinnan T&K —ohjelman vaikutukset näkyvät 
luonnollisesti ensisijaisesti liikenteen hallinnan laadun ja organisoinnin para-
nemisena. Sen lisäksi ohjelma tuottaa uutta tietoa  ja työkaluja mm. tienpidon 
 suunnitteluun, rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen toteutukseen, hoidon 
suunnitteluun ja ajoitukseen ja koko liikennejärjestelmän operointiin.  
Vaikutukset muille toimijoille 
Liikenteen hallinnan roolin korostuminen liikenteen voimakkaan kasvun 
mukanaan tuomien, koko yhteiskuntaa koskevien ongelmien mandollisena 
ratkaisukeinona on lisännyt eri toimijaosapuolien kiinnostusta yleisesti liiken- 
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teen hallintaa ja myös ko. T&K —ohjelmaan. Toimijakenttä on varsin laaja ja se 
 sisältää viranomaistahot, liikenteen eri operaattoritja nykyään yhä enemmän 
myös markkinaehtoisia palveluja tarjoavat yritykset. 
Viranomaisyhteistyön osalta ohjelmassa on sekä luotu puitteita ja pelisään-
töjä keskinäiselle yhteistyölle että toteutettu konkreettisia yhteistyöprojekteja 
liikenteen hallinnan sektorilla. Tämä on lisännyt verkottumista ja osaamista, ja 
 näkynee  tulevaisuudessa entistä tiiviimpänä yhteistyönä ja mandollisuutena
liikennejärjestelmätason järjestelmien ja ratkaisujen toteutuksessa. 
Viranomaistahojen yhteistyön kehittämisen ja systematisoinnin tarve ovat suo-
raan seurausta liikenteen ja liikkumisen hallinnan aktiivisesta kehitysvaiheesta 
Suomen suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ominaista liikenteen ja liikkumisen 
 hallinnan  keinoille on, että ne edellyttävät infrastruktuurilähtöiseen suunnitteluun
verrattuna uudenlaista ja laajempaa yhteistyötä. Liikenteen hallinnan T&K
-ohjelmassa  2005-2007 selvitettiin ja annettiin suositukset siitä, millainen on 
 tarkoituksenmukainen liikenteen  hallinnan seudullinen yhteistyömalli  Suomen
suurimmille kaupunkiseuduille  ja miten liikenteen hallinnan kehittäminen tulisi 
kytkeä osaksi seudullista liikennejärjestelmätyötä. 
Ohjelman aikana on saatu käyntiin myös lupaavia aloituksia PPP-yhteistyön 
soveltamisessa. Konkreettisia yhteistyöprojekteja on toteutettu mm. alueellisten 
tietopalvelujen muodossa, hyvinä malliesimerkkeinä  mm. Oulun OLLI-hanke ja 
Tampereen ASKEL. Samoin VARO-palvelu ja VARO-alustan päälle rakennetut 
useat eri kehittämishankkeet  ja palvelut ovat vieneet liikenteen hallinnan teemaa 
eteenpäin ja edistäneet yhteistyötä huomattavasti perinteistä laajemmin. 
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4 PAATELMÄT JA SUOSITUKSET 
Liikenteen hallinnan T&K —ohjelman 2005-2007 tavoitteen asetanta on pe-
rustunut laajasti hallinnonalan linjauksiin ja keskeisiin strategioihin, joissa on 
 luotu tavoitteet liikennejärjestelmätason liikenteen hallinnalle  ja ns. älykkään
liikennejärjestelmän kehittämiselle. 
Näiden tausta-aineistojen pohjalta  on määritetty tavoitteet kullekin liikenteen 
 hallinnan  painopistealueelle ja edelleen hankekokonaisuuksille ja projekteille,
Tavoitteiden "pilkkominen" liikennejärjestelmätasolta hanke- ja projektitasolle 
 on  haasteellista ilman, että kokonaistavoite hukkuu. Tässä on kuitenkin pää-
osin onnistuttu, eli osittain pirstaleisesta yleiskuvasta huolimatta ohjelmassa 
 on  saatu rakennettua kokonaisuuksia, jotka palvelevat myös liikennejärjestel-
mätason tavoitteita. 
Ohjelmassa on saavutettu kokonaan uusia päänavauksia, mutta T&K —oh-
jelman luonteeseen liittyen on kohdattu myös vaikeuksia ja projektikohtaisia 
 epäonnistumisia. Toisaalta hyvään T&K-ohjelmaan kuuluu myös riskinotto,  sillä
 muutoin  on vaarana, että ohjelmassa edetään liian  varman päälle eikä anneta 
riittävästi tilaa rohkeille ja innovatiivisille avauksille.  
Projekteista merkittävä osa oli myös AINO-ohjelman projekteja ja onnistu-
neisuus liittyy myös AINO:n onnistuneisuuteen eli aikaansaadut vaikutukset 
sekoittuvat. Kyseisenä ajanjaksona alan ohjelmien tuloksia onnistuttiin saa-
maan käytäntöön mm. tavoitteita tukevina uusina tuottavina palveluina. Osa 
 näistä oli AINO:n  ja Tiehallinnon liikenteen hallinnan T&K -ohjelman ansiota,
 osa  taas olisi tapahtunut muutenkin. Tiivistetysti voidaan kuitenkin sanoa, että
ohjelmat tuottivat lisää vaikuttavuutta, tietoisuutta ja osaamista sekä ohjasivat 
kehitystä, lisäsivät alan liiketoimintaa ja Suomen tunnettuutta alan globaaleilla 
markkinoilla. Todennäköistä on kuitenkin, että ilman samanaikaista AINO-oh-
jelmaa tulokset olisivat olleet nyt saavutettua vaatimattomampia  jo pelkästään 
määrällisen panostuksen vuoksi. 
Tulevien T&K —ohjelmien osalta ykkösasia  on riittävä fokus ja panostaminen. Yli 
miljoonan euron vuositasoinen, muutaman vuoden kestävä panostus rajattuun 
alueeseen tuottaa kriittisen massan alan kehittämiseksi ja etenkin kaupallisten 
toimijoiden kiinnostuksen riittäväksi herättämiseksi, mikä  on avainasemassa 
uuden liiketoiminnan ja nnovaatioiden synnyttämiseksi. 
Vaikuttavuuteen ja sen optimointiin tulee satsata tulevaisuudessa. Vaikut-
tavuutta ei kuitenkaan kannata selvittää riittämättömin panoksin eikä liian 
kiireesti. Tarvitaan määrällistä tietoa palvelujen  ja järjestelmien pitkäaikaisista 
(ainakin 2, mielellään 5 vuotta) vaikutuksista käyttäytymiseen, liikennevirtaan 
 ja  liikennejärjestelmän toimivuuteen (ml. turvallisuus, sujuvuus, ympäristö). 
Vaikuttavuuden todentaminen  on avainasemassa pyrittäessä saamaan liiken-
teen hallinta kiinteäksi osaksi liikenneverkon operointia ja osaksi neliporras-
perusteista suunnittelua. 
Liikenteen hallinnan T&K —ohjelmassa 2005-2007 toteutetut hankkeet palve-
levat pääasiassa neliporrasmallin ns. toisen portaan eli "liikenneverkon käytön 
tehostaminen" menetelmien ja palvelujen kehittämistä. Tulevaisuudessa haas-
teena on lisätä liikenteen hallinnan toimenpiteet koskemaan myös neliporras
-mallin  ensimmäisen portaan eli "liikennetarpeeseen ja kulkumuodon valintaan 
vaikuttaminen" suunnittelua  ja toteutusta. 
Asiantuntijahaastatteluissa  otettiin kantaa myös tulevien T&K-ohjelmien han
-kintamenettelyyn,  jolla on oma vaikutuksensa myös ohjelman sisältöön  ja 
 saavutuksiin. T&K-toiminnan tulee antaa tilaa luovuudelleja innovaatioille.  Tar-
jousmenettelyn osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että projektien  valinnan 
 tulee perustua pääsääntöisesti avoimiin hakuihin, joiden kohdentumisen tilaaja 
määrittää tavoitteiden muodossa. Tarjouspyyntömenettely  on liian rajaava ja 
 tehoton aiheuttaen runsaasti turhaa työtä sekä tarjoajille että tilaajille. Lisäksi 
tarjouspyyntömenettely rajoittaa tai peräti estää tutkijoiden, tuotekehittelijöiden 
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ja konsuittien omaa luovuutta ja innovatiivisuutta. Tilaajien innovatiivisuuden 
 tulee kohdistua hakujen suuntaamiseen sekä hankkeiden tulosten hyödyntämi
-seen.  Ohjelmatoiminnan substanssialueen tulee olla globaalissa perspektiivissä 
kehityksen kärjessä ja kansallisia eritysosaamisalueita vahvistava  ja lisäävä. 
Ohjelman organisointiin sekä tulosten jalkauttamiseen ja hyödyntämiseen vai-
kuttaa oleellisesti ohjelman aikainen tiedottaminen  ja osapuolien sitouttaminen. 
Tähän tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota eli viestintää  ja vuorovaiku-
tusta keskeisten sidosryhmien kanssa voisi tehdä nyt toteutunutta enemmän. 
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää Tiehallinnon sisäiseen viestintään ja siellä 
"suorittavaan" portaaseen. 
Liikenteen hallinnan kehittäminen jatkuu liikenne-ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla yhteisellä Alykäs Liikenne  2007-2010 kehittämisohjelmalla  eli ALLI: 
Ilä. ALLI tutkii ja kehittää tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä kansallisesti 
yhteen toimivia, asiakaslähtöisiä  ja kansainvälisesti kiinnostavia liikenteen ja 
 liikkumisen palveluja  ja palvelukokonaisuuksia. Tiehallinnon T&K-ohjelma on
 vuodesta  2007 alkaen osa tätä AINO:n jatko-ohjelmaa eli Tiehallinto osaltaan
kantaa vastuuta koko tieliikennejärjestelmän liikenteen hallinnan kehittämi-
sestä. 
T&K:n ohella Tiehallinnossa jatkuu liikenteen  hallinnan tietojärjestelmien  kehit-
täminen osana tiedonhallinnan kehittämisohjelmaa. Järjestelmien kehittäminen 
edistää osaltaan liikenteen  hallinnan toimintalinjojen mukaisen tavoitetilan 
saavuttamista. Kehityshankkeiden aiheita ovat ajantasainen matka-aikatiedon 
hankinta, liikenteen sujuvuustietopalvelun sekä liikennekeskuksen häiriötieto-
järjestelmän kehittäminen ja Tiehallinnon ajantasaisen liikennetiedotuspalvelun 
 uusiminen. 
ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT  
Yrjö Pilli-Sihvola 16.10.2007 
Petri Rönneikkö 1.11.2007 
 Maarit  Saari 5.11.2007 
Heikki Ikonen 6.11.2007 
 Veijo Voutilainen  8.11.2007 
 Risto Kulmala  19.11.2007 
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LIIKENTEEN HALLINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA  2005-2007 	LuTE I 
HANKEYHTEEN VETO  
. 	WJV 1 ' lA1t j1 !L , I 
Hankkeen tavoite 
Uusien häiriön havaitsemisjärjestelmien ja yhteistyöverkoston avulla liikennehäiriöt saadaan 
entistä kattavammin liikennetiedotuksen piiriin. Tavoitetilassa yhteistyöverkoston  ja uusien 
häiriän havaitsemisjärjestelmien avulla liikennekeskuksella  on käytössään kattavasti tiedot 
sekä ennalta tiedetyistä että yllättävistä liikenteen häiriöistä pääteillä  ja muilla liikenteellisesti 
merkittävillä teillä sekä suurilla kaupunkiseuduilla. Liikennekeskus hankkii tiedot yllättävis
-ta liikennehäiriöistä  muilta viranomaisilta sekä kaupallisilta toimijoilta. Liikenteen ja kelin 
seurantajärjestelmät tuottavat liikennepäivystäjälle herätteitä mandollisista häiriötilanteista. 
Kaikki liikenteen häiriöt on tallennettu häiriötietokantaan. Merkittäviä liikennehäiriöitä koskevat 
liikennetiedotteet ovat julkaistavissa viiden minuutin kuluessa tapahtumasta. 
Hankkeen kuvaus 
Häiriön havaitsemisjärjestelmiä lähestyttiin 
suoraan eri projekteissa ja lisäksi osana muita 
kehittämisteemoja. Liikennehäiriöihin reagoivis
-sa havaitsemisjärjestelmissä  painopiste on ollu  
automaattisissa häiriöntunnistusmenetelmissä. 
Tällaisia aihealueeseen kuuluvia projekteja olivat 
 mm. Isokylän  tunnelin kuvantulkintaan pohjau-
tuvan häiriönhallinta- ja tunnistusmenetelmän 
toimivuusanalyysi, taksiliikenteessä toteutettu 
GPRS-perusteinen häiriöntunnistus-  ja tiedonväli-
tysjärjestelmä ja VARO-palveluun sisältyneet mo-
nipuoliset ennakoivat ja reagoivat järjestelmät. 
Syksyllä 2003 valmistuneelle välille Turku - Muurla 
rakennettiin laaja telemaattinen liikenteen seu-
ranta-ja ohjausjärjestelmä. Järjestelmään sisältyi 
videovalvontaan perustuva lsokylän tunnelin au-
tomaattinen häiriönhavaitsemisjärjestelmä, joka 
otettiin käyttöön marraskuussa 2003. 
Häikermen-projektissa tutkittiin tieliikenteen keli - 
ja häiriötiedon yhteisöllisiä  piirteitä ja informaa-
tioergonomiaa, kun päätelaitteena ja fyysisenä 
käyttöliittymänä on autossa käytetty matkapuhelin 
 ja  siihen liitetty GPS-vastaanotin. 
Mäntyharjulla Vt 5 kokeiltiin automaattista, hah-
montunnistukseen perustuvaa 
hirvivaroitusjärjestelmää. 
Kuva: Pelastusharjoitus Isokylän  tunnelissa.  
TIEHALLI NIO 
VÄGFÖRVALTNINGEN 
Hankkeen tulokset 
Isonkylän tunnelin häiriönhallintajärjestelmän 
 analyysi osoitti, että  sääolot (mm. vesi- ja lumi-
sade) ja nopeat valaistusolojen muutokset (mm. 
 muutokset  tunnelin valaistustasossa ja  pilvien
aiheuttamat muutokset päivänvalon määrässä) 
vaikuttavat hyvin negatiivisesti häiriönhavaitse-
misjärjestelmän toimintaan aiheuttaen vääriä 
hälytyksiä. Kaikkiaan hieman yli 90 %jäqestelmän 
 kolmella,  tutkitulla ajanjaksolla tulleista hälytyk-
sistä oli vääriä. 
Häikermen-projekti osoitti, että palveluntuotan-
toon liittyvien viranomaisten ja yksityisten toimijoi
-den  roolituksen tulee olla selkeä ja päätelaitteiden 
ja ohjelmistosovellusten helppokäyttöisiä niin 
 palvelunkäyttäjän  kuin tiedon jalostajan kannal-
ta. Palveluiden tulee myös kyetä hyödyntämään 
tietopalvelun käyttäjien yhteisöllisyyttä. 
Lähivuosien näkymä lienee, että autossa viete-
tään jo pelkästään työmatkojen osalta yhä pi
-dempiä  aikoja. Se luo painetta tehdä autossa yhä 
enemmän muuta kuin pelkkää ajamista. Voidaan 
 sangen  realistisesti ajatella, että informaatio  ja
 ajaminen yhdistyvät monin tavoin  ja vaikuttavat
toisiinsa, myönteisesti ja kielteisesti. 
Hirvivaroitusjärjestelmä tuotti liikaa vääriä häly-
tyksiä, joten sitä ei otettu käyttöön. 
Tulosten hyödyntäminen 
Tuloksia käytetään liikenteen  hallinnan kehittämi-
seen, ohjeiden laatimiseen  ja liikenteen hallinnan 
 suunnitteluun  ja linjauksiin. 
Hankkeen ja sen yksittäisten projektien vai-
kuttavuus näkyy tulevaisuudessa parempana 
 palveluna  autoilijoille. Tiedot liikenteen häiriöistä
saadaan päätieverkolta kattavasti, valtakunnal-
lisesti sekä tarkasti aikaan ja paikkaan sidottui-
na. Hankkeen avulla ei ainoastaan paranneta 
 tielläliikkujan  saamaa palvelua vaan turvataan
tiealueella työskenteleville tehokas ja turvallinen 
 toimintaympäristö. 
Isokylän tunnelin häiriönhavaitsemisjärjestelmän toimivuusanalyysi. Tiehallinto 
Hahmontunnistukseen perustuvan hiivivaroitusjärjestelmän kokeilu. Tiehallinto 
Tieliikenteen häiriötiedon keräämisen menetelmien kehittäminen (Häikermen). AINO-julkaisuja 49/2007 
Oikeiden ja väänen hälytysten määrä 
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Kuva: Isonkylän tunnelin kameroiden tuottamien oikeiden ja väärien hälytysten määrä kon figuroinnin 
 jälkeisellä ajanjaksolla. 
Hankkeen yhteystiedot: 	Tiehallinto 	 TIEHALLINTO  Juuso Kummala 
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HAN KEYHTEEN VETO  
MJ 
Hankkeen tavoite 
Tavoitteena oli tutkia, millaisiin liikenteen ongelmatilanteislin liikenteen muuttuvia ohjaus- 
järjestelmiä voidaan soveltaa. Tavoitteena oli myös kehittää näiden järjestelmien ohjauspe-
riaatteita siten, että muuttuvien opasteiden käyttö perustuu Suomessa jatkossa yhtenäisiin 
 ja  luotettaviksi todettuihin järjestelmiini  ja toimintaperiaatteisiin. Jatkossa ohjaus tapahtuisi 
automaattisesti ja perustuisi laadukkaaseen ja ajantasaiseen tietoon. 
Hankkeen kuvaus 
Liikenteen ajantasaisen ohjauksen painopistealu-
eella keskityttiin jo olemassa olevien muuttuvien 
opasteiden ja ajantasaisen ohjauksen testaami-
seen sekä toimintaperiaatteiden luomiseen ja 
 järjestelmän vaikutuksien inventointiin. 
Omana kokonaisuutena on tarkasteltu muuttu-
van nopeusrajoitusjärjestelmän  ja automaattisen 
liikenteen valvonnan yhteensovittamista, joka  on 
 oleellista tilanteessa, jossa molempia järjestelmiä 
ollaan lisäämässä tieverkolle. 
Hankkeen kärkiprojekti oli hälytysajoneuvojen 
liikennevaloetuuksien kehittäminen. Lisäksi tutkit-
tiin ramppiohjauksen soveltuvuutta Suomeen  ja 
 osallistuttiin Onnimannihankkeeseen,  joka tähtää
kaupungin liikenneverkon sujuvuuden arvioimi-
seen ja mittaamiseen. Näiden ohella selvitettiin 
yhteistyössä poliisin kanssa mandollisuuksia 
vaihtuvien nopeusrajoitusten ja nopeuksien au
-tomaattivalvonnan yhteistoiminnallisuuteen. 
Kuva: Onnirnanni - ajantasainen kaupunkiilkenneverkon mal/innus  ja toimintakyvyn mittaus. 
TIEHALLINTO  
VAG FÖR VA N ING E N 
Hankkeen tulokset 
Hälytysajoneuvojen pakkoetuudet -hankkeessa 
 on  saatu hyviä tuloksia ranskalaisen Capsysin 
laitteistoon perustuvan pakkoetuusjärjestelmän 
rakentamisesta ja toimivuudesta. Järjestelmä 
 on  toiminut varsin hyvin ja sen avulla kyetään
Landen mallin mukaisesti poistamaan keskeisiä 
manuaaliseen järjestelmään, jollainen on käytös-
sä Tampereella, liittyviä puutteita. 
Ramppiohjaus-projektissa selvitettiin kansainvä-
lisiä kokemuksia ramppiohjauksesta, käytettyjä 
ohjaustekniikoita ja suunnittelukriteereitä sekä 
arvioitiin ramppiohjauksen soveltumista Suo-
meen. Esiselvityksen ja sitä seuran neiden suun-
nitteluvaiheiden asiakirjat tarjoavat materiaalia 
pilottikohteen toteuttamispäätöksen tekemiselle. 
Onnimanni 2-hankkeessa katuverkosta laadittua 
liikennemallia päivitetään jatkuvasti liikenneva-
lojen toiminnasta ja liikennevaloihin kytketyistä 
ilmaisimista kerätyillä tiedoilla. Liikennemallin 
avulla liikenneverkon tilasta, kuten sujuvuudesta, 
saadaan monipuolisempi kuva kuin yksittäisistä 
mittauspisteistä. 
Tulosten hyödyntäminen 
Liikenneverkon ajantasainen mittaus ja arviointi 
(Onnimanni) auttaa erityisesti liikenteen ylläpi-
dosta vastaavia viranomaisia liikenteen  hallin-
tatehtävissä. Toisaalta hanke luo myös avoimia 
rajapintoja, joiden kautta ajantasaista liikennever
-kon tilainformaatiota  voidaan jakaa liikenteessä
mukana oleville. Erityisesti häiriötilanteissa tällä 
voi olla aikaa myöten merkitystä ja se voi johtaa 
myös kaupallisesti kannattaviin liikennetelema-
tiikan sovelluksiin. Hanke perustuu yleisessä 
käytössä oleviin liikennevalolaitteistoihin, joten 
 se on  aikanaan helposti kopioitavissa kaikkialle
Suomeen. 
Ajantasaisen liikenteen ohjauksen kehittämis-
työssä on voitu hyödyntää myös muilla paino-
pistealueilla tehtyä kehitystyötä ajoneuvojen 
sisäisten järjestelmien hyödyntämisessä. Tässä 
vaiheessa ajoneuvojen sisäisten järjestelmien 
hyödyntäminen on ollut vilä pääasiassa liiken-
teen ohjaustiedon välittämistä ajoneuvoihin, 
mutta tulevaisuudessa painopistettä suunnataan 
enemmän ajoneuvojen ja tienvarsi-infran väliseen 
tiedonvaihtoon. 
Automaattivalvonnan asentamisen samalle 
tiejaksolle vaihtuvien nopeusrajoitusten kanssa 
uskotaan parantavan liikenneturvallisuutta. 
Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuudet. 
Onnimanni 2; Ajantasaisen kaupunkilökenneverkon ma/linnus  ja toimintakwvn mittaus. Aino-julkaisuja 55 
Ram jpiohjaus Esiselvitys 2004-2005. Aino-julkaisuja 11/2005 
Vathtuvien nopeusrajoitusten laajamittainen käyttö Suomessa. LVM:n julkaisuja  89/2005 
Vathtuvien nopeusrajoitusten ja nopeuksien automaattivalvonnan yhteistoiminta. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja  6/200 7 
 Selvitys liikennevalo-opastimen likaantumisen vaikutuksesta valojen havaittavuuteen. 
BWIM-ylipainopuntarin pilotointi. 
Kuva: Kimppakyytikaistalla  varustettu ramppi (UC 2003). 
Yhteistyössä: 
Hankkeen yhteystiedot 
LVM, poliisi, Helsingin kaupunki, 
 Tampereen  kaupunki 
Tiehallinto, Magnus Nygård 
Puh. 0204 222 11 
TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN 

Hankkeen tulokset 
Oulun seudun liikennetieto eli OLLI -hanketta voi-
daan pitää laajuudeltaan  ja uutuusarvoltaan Suo-
men mittakaavassa strategisena pilottina, johon 
liittyy varsin suuret odotusarvot. Haasteena  on 
 sekä laajan järjestelmän tekninen toimivuus että 
loppukäyttäjien mielenkiinnon saavuttaminen. 
Tampereella alueellisia tietopalveluja lähdet-tiin 
kehittämään kokoamalla lukuisia olemassa olevia 
liikenteen verkkopalvel uja yhteen keskitettyyn 
verkkopalveluun. Kokonaan uutena elementtinä 
 ASKEL-projektina toteutettuun multimodaaliseen 
liikennetietoportaaliin otettiin portaalin käyttö kau-
pallisena mediana. 
OLLI- ja ASKEL-projektien myötä liikenteen tie
-topalvelujen  kehittämisen painopiste on Oulun ja 
Tampereen seuduilla siirtynyt kohti multimodaali
-sia  palvelukokonaisuuksia yksittäisten palveluiden 
kehittämisen sijaan. Multimodaalisella palvelulla 
voidaan tavoitetilassa mm. vaikuttaa liikenteen 
sujuvuuteen, vähentää liikenteen häiriöitä  ja 
 onnettomuuksien vaikutuksia sekä tukea joukko- 
liikennettä. Multimodaali liikennetietopalvelu konk-
retisoitui vuonna 2007 www.oulunliikenne.fi ja 
 www.liikennetampereella.fi  —portaalien muo-
dossa. 
Kokonaisuutena liikenteen hallinnan T&K —ohjel-
man aikana alueellisten tietopalvelujen teknisestä 
toteutuksesta saatiin runsaasti uutta tietoa, samoin 
 PPP-yhteistyön toimivuudesta liikenteen  hallinnan
 alueella. Ohjelmassa arvioitiin myös alueellisten 
tietopalvelujen käyttömääriä, käyttökokemuksia, 
käyttäjien kokemaa laatua sekä  liikenteellisiä ja 
 yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia. 
Tulosten hyödyntäminen 
Liikenteen informaatiopalveluita ei ole vielä hyö-
dynnetty kaupallisena mediapaikkana, vaikka 
esimerkiksi liikennevälineet ovat olleet  jo pitkään 
kaupallisen sektorin käyttämänä markkinointika-
navana. Tavoitteena oli, että kaupalliset mainok-
set voisivat tuottaa lisäresursseja järjestelmien 
ylläpito- ja kehittämiskustannusten kattamiseksi 
sekä mandollistaa uusia palveluelementtejä. 
Mainostilan myynnin näkökulmasta esimerkik-
si personoidut palvelut avaavat huomattavia 
mandollisuuksia segmentoidulle markkinoinnille. 
Tulevaisuuden keskeisenä haasteena onkin pal-
velujen tunnettuuden ja käytän lisääminen ja sitä 
kautta vaikuttavuuden lisääminen. 
Oulun seudun liikennetieto, 011i.  Aino-julkaisuja 2 5/2006 
OLLI, Oulun seudun liikenneinfopilotti 
Konkreettinen ja taloudellinen askel kauDunkiseudun multimodaalisiln liikennealveluihin. Aino-julkaisuja 33/2006 
 Liikenteen hallinta kaupunkiseutujen isoilla tietvömailla, esitutkimus.  Aino työraportti 
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Kuva: Luonnos Tampereen Askel-palvelupilotin etusivun rakenteesta ja toiminnoista. 
Yhteistyössä: 	 LVM, Oulun kaupunki, 	 TIEHALLINTO  Tampereen kaupunki 
Hankkeen yhteystiedot: 	Tiehallinto, Martin Johansson 	VP  VÄGFÖRVALTNINGEN 
Puh. 0204 222 11 
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Kuva: Pilotin palvelut, reittiennuste sekä varoi-
tuspalvelu muodostuvat tiedonkeruulähteiden 
koostamisesta, analysoinnista, viestin muo-
dostamisesta ja sen täsmävälityksestä. 
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Hankkeen tavoite 
Kehittämisen painopisteeksi asetettiin menetelmät, joilla tieto liikenneoloista, erityisesti tur-
vallisuutta vaarantavista häiriöistä ja keleistä saadaan välitettyä ajoneuvojen kuljettajille sekä 
matkaa tai kuljetusta suunnitteleville henkilöille. 
Hankkeen kuvaus 
Kuijettajalle suunnattavat ajantasaiset tietopal
-velut  nähdään yhtenä älykkään liikenteen kes-
keisenä kehittämisalueena. Liikenteen hallinnan 
T&K —ohjelmassa teemaa lähestyttiin kuijettajan 
varoituspalvelun kautta. 
VARO-hankkeessa toteutettiin ja testattiin reittien
-nustepalvelu  sekä ajantasainen varoituspalvelu.
 Tutkimusohjelman aikana VARO-palvelusta muo-
toutui kokonaisuus, joka sisälsi kolme eri palvelua, 
jotka ovat: Varoreitti, Varoviesti ja Varoilmoitus. 
VARO-älypuhelinsovellusta hyödynnettiin myös 
EETU-projektissa, jossa tavoitteena oli  tuotteistaa 
 tieliikenteen keli-  ja häiriötietopalvelu, jossa auk
-torisoidut tiesää-  ja liikenneolosuhdetietolähteet
 sekä autoilijoiden itsensä  ilmoittamat liikenneilmi-
öt ja tapahtumat yhdistetään kaksisuuntaiseksi, 
paljolti automatisoiduksi kommunikaatioksi. 
Tuotteistamista tukemaan tarvittiin alustava näke-
mys liiketoimintamallista. Tähän liittyen tarvittiin 
myös malli liikenneviranomaisen ja yksityisen lisä
-arvopalveluntuottajan  yhteistyön jäsentämiseksi
erityisesti tuotekehityksen osalta.  
TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  
Hankkeen tulokset 
VARO -pilotti onnistui keskeisessä tavoitteessaan 
luoda kuijettajille uudenlainen keli- ja häiriötietojen 
 jakeluun tarkoitettu monipuolinen tietoalusta. 
Raskaan kaluston kuljettajille suunnattu VARO- 
palvelu on käyttäjilleen maksullinen palvelutuote. 
 Palvelun piirissä  on joitakin tuhansia käyttäjiä ja
 palvelun jatkolanseeraus  on yksi keskeisiä tule-
vaisuuden haasteita. Varopalvelu  on herättänyt 
myös ulkomaista kiinnostusta  ja on konseptina 
 jatkossa potentiaalinen vientituote. 
Tulosten hyödyntäminen 
Kokonaisuutena liikenteen hallinnan T&K —ohjel-
man aikana edistyttiin merkittävästi kuljettajille  tar
-jottavien ajantasaisten  liikenteen tietopalvelujen 
kehittämisessä ja implementoinnissa. Yleistyes
-sään kuljettajille suunnatut ajantasaiset liikenteen 
tietopalvelut lisäävät liikenteen turvallisuutta ja 
 sujuvuutta ennakoinnin kautta. 
EETU-projektissa muodostettua Preetu-palvelua 
ryhdyttiin tarjoamaan yksityisautoilijoille suunnat-
tuna kaupallisena VARO-palveluna. Sovellus oli 
ensimmäiset puoli vuotta ilmainen, mutta sillä 
saavutettavat palvelut olivat maksullisia tai sub
-ventoituja.  
Kuijettajien varoituspalvelu.  Palvelun sisältö la tekniset määrittelvt. AINO-julkaisuja 6/2005 
Kul/ettajien varoituspalvelun pilotointi. AINO-julkaisuja 22/2005  
EETU (End2End -ørotovvpin tuotteistus). AINO -julkaisuja 1 5/2005  
EETU - Viranomaisten ja tienkäyttäjien tuottaman keli-  ja häiriötiedon välittäminen VARO-älvnuhelinsovelluksen avulla. 
 AINO-julkaisuja 3 9/2007 
- 
	 ./ 
-. 
-- -. 
 
Kuva: End2end-palvelun tiedon vaihto liikenneonnettomuudesta. 
Yhteistyössä: 
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Hankkeen tavoite 
Tiehallinnon tavoitetilassa vuonna 2008 tienkäyttäjät saavat valtaosan liikenneinformaatios
-ta  kaupallisina palveluina. Palvelustrategiansa mukaisesti Tiehallinto edistää kaupallisten 
palveluiden syntyä tuovuttamalla ajantasaista liikenne-  ja kelitietoa palvelujen tuottajille, 
määrittelemällä maksuttoman viranomaispalvelunsa laajuuden sekä tukemalla lisäarvopal-
velujen kehittämistä. Viranomaistoiminnassa keskitytään tiedottamaan liikenteelle tieverkon 
turvallisuus- ja liikennöitävyysriskeistä.  
Hankkeen kuvaus 
Viranomaistiedottamisen kehittämistä vietiin 
eteenpäin Tiehallinnon palvelustrategian  henges-
sä. Ohjelman aikana selkeytettiin Tiehallinnon roo-
lia toisaalta tietopalvelujen tarjoajana ja toisaalta 
 markkinaehtoisten tietopalvelujen  kehittymisen
 ed  istäj a nä. 
Tärkeimpinä teemoina olivat häiriötiedon tuot-
tamisen edelleen kehittäminen,  radion kautta 
tapahtuvan tiedottamisen parantaminen ja laajen-
taminen sekä Tiehallinnon "Liikenteen tiedotus" 
 —internetpalvelun uudistustarpeen  selvittäminen. 
 ALK-sivustolla  toteutettiin VT8 —kelitietopalvelun
(http://alk.tiehallinto.fi/alk/vt8/) pilotointi, jossa 
tuotetaan liukkausriskiennuste Turku-Pori välillä. 
Häiriötiedon tuottamisen kehittämisessä on hyö-
dynnetty globaalia trendiä erilaisten yhteisöllisten 
tiedontuottamismenetelmien yleistymisessä. 
 Tavoitteena  on ollut löytää uusia menetelmiä
perinteisten tieliikenteen häiriötiedon tuottamis
-menetelmien rinnalle.  
Pääkeli -projektissa selvitettiin, mitä kuljettajan 
päässä tapahtuu pääteillä pääkallokelillä. Autoi-
lijoita haastateiltiin erilaisissa sää- ja kelioloissa. 
 Päähuomio kohdistettiin kuljettajien tiedon saan-
tim, hyödyntämiseen ja käyttäytymismuutoksiin. 
Kuva: Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -palvelun etusivu  ja esimerkki kelikamera-palvelusta. 
TIEHALLI NIO 
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Hankkeen tulokset 
Internet on jatkossa Tiehallinnon ainoa suora 
tietopalvelukanava tienkäyttäjille. Tiehallinto an-
taa tilaa markkinaehtoisille palveluille luopumalla 
tieinfokioskeista, RDS-TMC—viestipalvelusta 
navigaattoreihin ja liikennetilannetiedotuksesta. 
Tiehallinnon internetpalvelua kehitetään liikkuval-
la kuvalla kelikameroista  ja mobiililaitteita tukevilla 
tekstisivuilla.  
Radio on ainakin vielä toistaiseksi selvästi tehok-
kain tapa saada liikennetiedotteet kuijettajille. 
 Sen  käyttöä kanavana parannettiin kehittämällä
radiotiedottamisen tavoittavuutta, paikallisuutta, 
sisältöä, toimintatapoja sekä radioasemien omia 
valmiuksia osallistua liikennetiedottamiseen. 
 Radion  käytön tehostamisessa saavutettiin hyviä
tuloksia mm.: 
autoradioiden RDS-TA -tekniikan käytön te-
hostamisessa ja laajentumisessa kattamaan 
ympärivuorokautisen tiedottamisen, YLEn 
kaikki kanavat automaattisesti sekä paikallis-
radioasemien tietoisuuden ja ohjeistuksen 
radioasemille suoraan tulevien liikennehäiriö-
puhelujen hyödyntämisessä 
radiotiedottamisen prosessien nopeuttamises-
sa 
Tulosten hyödyntäminen 
Päänavaus kaupallisten palvelujen mandollistami-
seksi ja edistämiseksi tehty  ja toimintamallin testa-
us on käynnissä. Haasteena on tiedon saaminen 
tienkäyttäjille ja todellisten muutosten saaminen 
aikaiseksi liikennekäyttäytymisessä. 
Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen taiveselvilys (ALK-taive). 
Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 2 8/2005 
Autoradioiden RDS-TA -tekniikan käytön tehostaminen. Tiehallinnon selvityksiä 20/2006. 
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Yhteistyössä: 
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Hankkeen tavoite 
Painopistealueella pyrittiin parantamaan ajantasaisen keli- ja liikennetiedon kattavuutta, laa-
tua, jalostusastetta ja hyödynnettävyyttä lilkennetiedottamisessa,  teiden kunnossapidossaja 
hoitourakoiden laadunseurannassa. Tavoitteena oli nostaa tiesää -ja kelitietojenjalostusastetta 
 erilaisten  analyysimenetelmien avulla. Samalla tavoiteltiin  tiedonkeruun yksikkökustannusten 
 alenemista. 
Hankkeen kuvaus 
ColdSpots-projekteissa kehitettiin ja tarkennettiin 
 nykyisiä  sää- ja keliennustusjärjestelmiä  niin, että
niistä voidaan lähitulevaisuudessa tuottaa paikal-
lisesti ja ajallisesti tarkempia ja luotettavampia 
tiejaksokohtaisia sää- ja keliennusteita. 
Rastu/Liku -projektissa selvitettiin raskaiden ajo-
neuvojen ajonhallintajärjestelmistä saatavan tie-
don hyödyntämistä tienpinnan tilan tarkkailussa. 
Verifiointikeinoina ovat olleet kuljettajien havain-
tojen lisäksi kaikkien tiesääasemien havainnot  ja 
 kunnossapitotietokanta. 
Kiisseli -projektissa testattiin uudentyyppisen 
tiesääanturin tekninen toimivuus  kelin tunnis-
tamisessa ja sen vaikutukset talvihoidon laatuun 
 ja  laadunseurantaan sekä liikenteen ohjaukseen 
 ja  tiedotukseen. 
Kuva: Esimerkki ETA-ma/li/Ia ajetusta tien pinnan Järn pötilaennusteesta  (vasemmalla), 
 jota  on korjattu Suomen ja Ruotsin tiesääasemaverkon havainnoilla (oikealla). 
TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN 
Hankkeen tulokset 
CoidSpots-projektien tulokset vastasivat odotuk-
sia. Vaatii kuitenkin lisää tietoa tiestä,  ympäristös-
täja ennen kaikkea tiesää-ja kelitietojaja näiden 
 jatkokehitystä,  ennen kuin tuloksia saadaan  hyö-
dynnettyä täydellisemmin. 
Rastu/Liku —projektin tulokset antavat odottaa 
 sangen  hyvää lopputulosta, mutta ensin on
 saatava käytännön testit tehdyksi  ja tulokset
 verifioiduiksi. 
Kiisseli -projektissa todettiin, että  kelianturin 
DSC111 kitkat poikkesivat melko paljon jarru
-tusmittauksin  saadusta kitkatiedosta. Tulosten 
tulkintaa vaikeutti jarrutusmittaustulosten epä-
johdonmukaisuusja epäluotettavuus. Kelianturin 
kitkatieto oli sen sijaan varsin yhdenmukaista 
muuttuvien merkkien ohjauksen kanssa. Tulosten 
mukaan kitkatieto olisi arvokas lähtötieto etenkin 
vaihtuvien nopeusrajoitusten automaattiohjauk
-sessa.  
Tulosten hyödyntäminen 
ColdSpots-ideaa kehitellään edelleen. Jatkoke-
hitysten jälkeen saataneen hyödynnettyä myös 
käytännössä tarkempia, tiestön ongelmakohtiin 
räätälöityinä erityisennusteita. Laaja-alainen 
käyttöönotto vaatii laajan ympäristö-  ja tiestötie-
tokannan tekoa koko alueelta. Lisäksi tarvitaan 
tehokas ja nopea tiedonsiirtojärjestelmä käyttä-
jille, jotta järjestelmästä saatava potentiaalinen 
hyöty toteutuu. 
Jos tulokset Rastu/Liku -projektin talven 2007-
2008 testien jälkeen ovat edelleen positiiviset,  
on mandollista hankkia palveluna liukkaustietoja 
tiestöltä ja yhdistää nämä tiesääjärjestelmän 
tietoihin.  
Cold Spots 1. Tarkkojen tiekohtaisten keliennusteiden kehittämishanke. Vaihe 1, kelimalleja tukevan tietokannan luominen. 
 Aino-julkaisuja 27/2006 
ColdSpots 2 Tarkkojen tiekohtaisten keliennusteiden kehittämishanke, vaihe 2, kelimallien kehittäminen ja veritlointi 
Kiissel uuden tiesääanturin toimivuus 
Liukkauden ja kuorman painon automaattinen tunnistus (RAS TU/LIKU) 
Trixsfi Suomi - Ruotsi kelitiedon vaihto 
-- 	
. 	 I 
/ 	 11 0 ISO .S mIS 
Kuva: Valtatie 1: kaksi ColdSpots-kohdetta Hintalanmäkija Suomusjätvi. Sinisillä pisteilä viimeisen 
viiden vuoden onnettom uudet, joissa tien  pinta on todettu jäiseksi. Vasemmalla kohta, jossa sattu-nut 
 kaikkiaan neljä tällaista onnettomuutta. 
Yhteistyössä: 	 LVM 	 TIEHALLINTO Hankkeen yhteystiedot: 	Tiehallinto, Jouko Kantonen 
Puh. 020422211 	 VP  VÄGFÖRVALTNINGEN  
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Hankkeen tavoite 
Tavoitetilassa ruuhkautuvilta tieosuuksilta  saadaan ajantasainen tieto ja ennuste liikenteen 
sujuvuudesta. Esim. matkapuhelinpohjainen liikenteen seuranta tuottaa luotettavia linkkikoh-
taisia matka-aikoja päätieverkolta. Anturiajoneuvotekniikkaa hyödynnetään kaupunkiseuduilla 
 ja  tärkeimmiltä päätielinkeillä. Ruuhkautuvilta tieosuuksilta  on lisäksi saatavilla pistekohtaista 
liikennetietoa I ja 5 minuutin keruuvälillä, ja tietoa hyödynnetään lyhyen aikavälin ennus-
teissa. Runkoverkon teiden sekä ruuhkautumisherkkien tiejaksojen matka-ajoista tuotetaan 
ajantasaiset tiedot ja ennusteet ympäri vuorokauden. Tiedonkeruun yksikkökustannukset ovat 
pienentyneet 1/8 osaan vuoden 2003 tasosta. Tiehallinto hankkii pääosan seurantatiedoistaan 
ostopalveluina. 
Hankkeen kuvaus 
Kehittämistoimenpiteet on suunnattu ohjelman 
luonteen mukaisesti pääosin uusien menetelmi-
en kehittämiseen ja käyttöönottoon. Perinteisesti 
liikennetiedon keruu on perustunut tienvarsilla 
oleviin kiinteisiin antureihin, LAM -mittauspisteisiin 
 ja  tienvarsikameroihin. Teknologian kehittyessä
huomio on kiinnittynyt myös liikkuvaan, anturiajo-
neuvoteknologiaan perustuvan FCD-menetelmän 
 (Floating Car Data)  mandollisuuksiin reaaliaikai
-sen  liikenneti-lannekuvan aikaansaamiseksi. 
FCD-menetelmää pilotoitiin sekä tiedon keruun 
toimivuuden ja tehokkuuden parantamiseksi että 
saadun tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi. 
Menetelmä perustui siihen, että taksit keräsivät 
 ja  lähettivät tietoa välityskeskuksen palvelimelle 
normaalin operatiivisen toimintansa ohessa ja sen 
 edellyttämällä tavalla  ja frekvenssillä.  
Sähköinen rekisterikilpi -projektissa selvitettiin 
toteutusmandollisuuksia (RFID, DSRC, infra - 
puna, GSMIGPRS) ja muita sovelluksia, jotka 
voivat toteuttaa sähköisen rekisterikilven avulla. 
Tavoitteena on hyödyntää sitä esim. liikennelas-
kennassa, kulu nvalvonnassa sekä polttoaineiden 
jakeluasemilla. 
Matka-ajan seurantaa on Suomessa pilotoitiin  vt: 
 Ilä  4 Landen ja Heinolan välillä sekä osalla pää-
kaupunkiseudun pääteitä. Matka-ajan seurantaa 
tarvitaan liikenteen ajantasaisen seurannan, 
tiedottamisen, reittiopastuksen  ja tienpidon suun-
nittelun tarpeisiin.  
Kuva: Pääkaupunkiseudun nykyisen matka-aikaseurannan fieosuudet. 
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Hankkeen tulokset 
Taksivälitysjärjestelmästä saatiin dataa pilottipal-
velun käyttöön yhden minuutin välein. Tehdyn 
kehitystyön ansiosta dataliikenne ei juurikaan 
lisääntynyt aiemmasta  ja kehittämistoimet an-
toivat pohjaa järjestelmän jatkohyödyntämiselle, 
joka tapahtui Tampereella ASKEL —hankkeessa 
 ja  Oulun seudun 011i-projektissa. 
Lyhyen ajan liikenne-ennusteet —projektissa 
luotiin pohjaa liikennetiedotuksen seuraavalle 
kehittämisvaiheelle Suomessa. 
Matka-aikatiedon hankinnan esiselvitys tuotti 
määrittelyn tietopalvelun hankinnan kilpailutta-
miseen. 
Selvityksessä kartoitettiin kirjallisuustutkimuksen 
avulla, mihin vaiheeseen lyhyen ajan eli alle kah-
den tunnin päähän ulottuvien ennustemenetelmi
-en  tutkimuksissa ja käytännön soveltamisessa 
 on  edetty ja mitä kokemuksia on saatu ja mitä
kehityssuuntia valittu. Lisäksi arvioitiin, millaiset 
mallit vaikuttavat lupaavimmilta liikenteen  hallin-
nan palvelusovellusten kannalta. 
Tulosten hyödyntäminen 
Saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää tulevai-
suudessa myös tieli ikenteen ajantasaisen seuran-
nan järjestämisessä päätieverkolla ja suuremmilla 
kaupunkiseuduilla. 
Lyhyen ajan liikenne-ennusteita voidaan hyödyn-
tää monissa liikenteen hallinnan toiminnoissa 
 kuten automaattisissa liikenteen ohjausjärjestel-
missä, alueellisessa liikenteen ohjauksessa  ja 
liikennetiedotuksessa. 
Tiehallinto tuottaa matka-aikatiedon eri osapuo-
lille, jotka käyttävät sitä kehittäessään erilaisia 
tietopalveluita. Matka-aikatietoja hyödynnetään 
hankearvioinnissa ja perusteluviestinnässä tiever-
kon tilaa ja sen ongelmia kuvattaessa. Tarkempaa 
tietoa liikenteestä ja sen sujuvuudesta hyödynne-
tään myös tienpidon teettämisessä ja vaikutusten 
arvioinnissa. Ajantasainen matka-aikatieto mah-
dollistaa nykyistä tarkemman reittisuunnittelun  ja 
lähtöajankohdan valinnan. 
FCD-mene te/mä ajantasaisen liikennetiedon tuottajana - vaihe I (FCD-INFO 1 .). Aino-julkaisuja 3 7/2006 
 Anturia/oneuvoilla  saatavan tiedon hyödyntäminen. Aino-julkaisuja 1 3/2005 
Matka-aikatiedon hankinta, esiselvitys. Tiehal/innon sisäisiä julkaisuja 2/2006  
Sähköisen rekisterikilven käyttömandollisuudet.  Aino-julkaisuja 28/2006 
Tanskan tielaitoksen kävttämän  matka -aikaennustemallin sove/tuvuus  Suomeen. Tiehallinnon selvityksiä 2 6/2006 
 Lyhyen ajan ennusteet  liikennetiedotuksen osana. Tiehallinnon selvityksiä 73/2001 
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Kuva: Kaikkien perjantaipäivien toteutumienja en-
nusteiden keskiarvot Seesta- Vierumäki-tiejakson 
 15 min.  ennustemallilla testiaineistossa.  
Kuva: Toteutumatja ennusteet Seesta- Vierumäki 
 jakson  15 min. ennustemallilla testausaineistossa 
 6.8.2004  
Yhteistyössä: 	 LVM 	 TIEHALLINTO  Hankkeen yhteystiedot: 	Tiehallinto, Reijo Prokkola 
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Hankkeen tavoite 
Tavoitteena oli erityisesti selvittää liikenteen  hallinnan palvelujen vaikutuksia, jotta niille osa-
taan määritellä toimivuusvaatimukset  Samalla oli tavoitteena hakea tietoa liikenteen hallinnan 
 toimien  pitkäaikaisvaikutusten selvittämsen  parhaista käytännöistä. Päämääränä on hyödyntää 
liikenteen hallinnan keinoja  tienpidossa, liikennejärjestelmäsuunnittelussaja tieliikenneverkon 
operoinnissa entistä paremmin ja suunnata toimet tarkemmin. 
Hankkeen kuvaus  
Hakamäentien työmaan tiedotuspilottia arvioinnin 
yhtyedessä oli tarkoitus laatia myös viimeistelty 
tietyömaiden liikenteen hallinnan toimintamalli ja 
 ohjeistaa  sen käyttö ja hankintamenetelmät. Käy-
tännössä kyseessä oli pelkkä tiedotuspilotti, joten 
arviointi voitiin kohdistaa vain tuohon osuuteen. 
Alueellisten liikenteen tietopalvelujen arvioinnissa 
suunniteltiin ja toteuttiin Oulun seudun OLLI-lii-
kennetietopalvelupilotin (www.oulunliikenne.fi ) 
seurantatutkimus. OLLIn toimintamallia verrattiin 
tietolajikohtaisiin tai sektorikohtaisiin tietopalve
-luihin. Tutkimuksessa selvitettiin palvelun käyttö- 
määriä, kayttökokemuksia, käyttäjien kokemaa 
laatua sekä arvioitiin liikenteellistä ja yhteiskun-
tataloudellista vaikutuspotentiaalia.  
Muuttuvan opastuksen vaikutustutkimuk -sessa 
 selvitetään järjestelmän vaikutuksia liikennetur-
vallisuuteen ja liikenteen toimivuuteen järjes-
telmän ensimmäisen käyttövuoden aikana mm. 
LAM-pisteiden tietojen, onnettomuustietojen ja 
 kuijettajien  kokemusten avulla. 
Tieliikenteen tietopalveluiden määrällisiä turval
-lisuusvaikutuksia  on maailmanlaajuisesti tutkittu 
erittäin vähän. Vaikutusten määrällisen arvion 
määrittämiseksi toteutettiin Deifoi-tyyppinen asi-
antuntijakysely. Vaikutusarviointiin valittiin kolme 
erilaista palvelua: kelivaroituspalvelu, häiriövaroi-
tuspalvelu sekä reitti -ja palveluopastus. Vastaajia 
pyydettiin arvioimaan palvelujen käytöstä johtuvi
-en  toimintojen vaikutusten suuruuksia. 
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Kuva: Tietyöllmoitus ja sitä vastaava kuva poikkeuslllkennejärjestelyistä Hakamäentiellä  
TIEHALLINTO  VP  VÄGFÖRVALTNINGEN 
Hankkeen tulokset 
Erityisesti kelistä tiedottamiseen liittyvien tielii-
kenteen tietopalveluiden arvioidaan vähentävän 
huonon kelin henkilövahinko-onnettomuuksia 
 11-18  %, mikäli kelivaroituspalvelu olisi käytössä
kaikissa ajoneuvoissa. Reitti- ja palveluopas-
tuksen sekä häiriövaroituspalvelun vaikutukset 
henkilövahinko-onnettomuuksiin arvioidaan hyvin 
pieniksi. Kuitenkin häiriövaroituspalvelulla arvi-
oidaan olevan vaikutusta liikenteen sujuvuuden 
parantamisessa. 
Kaupunkiseudun suuren tietyömaan ajan-tasai-
sesta liikennetilanteesta tiedottamisesta saatiin 
kokemuksia tiedottamisen vaatiman yhteistyön 
järjestämisestä. 
Alueellisen liikenteentietopalvelun toimintamallin 
toimivuus, tunnettuus ja käytön lisääntyminen 
vaativat palveluun liittyviltä toimijoilta paljon 
teknisiä ja markkinointiin liittyviä ponnistuksia. 
Vuosi on lyhyt aika saada PPP-pohjalta palvelua 
toimimaan. 
Tulosten hyödyntäminen 
Muuttuvien nopeusrajoitusjärjestelmien turval- 
lisuusvaikutusten kehittymisselvityksen  tietoja 
tarvittiin välittömästi LVM:n teettämässä tarkas- 
telussa "Muuttuvien nopeusrajoitusten laajamit-
tainen soveltaminen Suomessa". Varo-palvelun 
teoreettisesta arviosta saatiin pohjatietoa perso-
noitujen tiedotuspalvelujen vaikutuspotentiaalista 
yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi saatiin tietoa 
siitä, miten kelitiedotuksen vaikutuksia tulisi arvi-
oida ja miten arviointi on yleistettävissä muiden 
kohdennettujen tiedotuspalveluiden vaikutusten 
arviointiin. Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaes-
sa ajantasaisen kelivaroituspalvelun vaikutuksia 
kuljettajan ajokäyttäytymiseen. Selvitys oli myös 
hyödyllistä tietoa kaupallisille toimijoille kartoittam-
maIla asiakaskuntaa ja -potentiaalia. 
Soveltamalla tietyömaiden liikenteenhallinnantoi-
mintamallia tapauskohtaisesti käytäntöön tulevilla 
suurilla tietyömailla, voidaan työmaasta liikenteel-
le aiheutuvia haittoja vähentää  ja mandollisesti 
saada jopa (työmaanaikaisia) kulkutapamuutok
-sia  aikaan. Myös työmaan aiheuttamien haittojen 
hyväksyttävyys paranee, kun työmaan vaikutus-
alueella sijaitsevien toimijoiden  ja tiehankkeen 
 osapuolten yhteistyö lisääntyy. 
Empiirinen tieto tiedotuspalvelujen vaikutuksis-
ta ja alueellisen tietopalvelun arviointi auttaa 
liikenteen hallinnan palveluiden toteuttamisen 
suunnittelua. 
Etukäteisarvio Varo-palvelun vaikutuksista. Aino-julkaisuja 21/2005 
Kelivaroituspalvelun vaikutusarviointimenetelmä. 
Tie//ike nteen tieto palvelu/den vaikutukset liikenneturvallisuuteen,  Aino-julkaisuja 46/2007 
Liikenteen hallinta kaupunkiseutuien iso//la  tiet vömailla, Toimintamallin laatiminen ja arviointi. AINO -julkaisuja x/2007 
 Alueellisten liikenteen  tietopalvelujen arviointi - ARVIOLLI  
Muuttuvan opastuksen vaikutusselvitys  VT 1 - TELEVATU  
Selvitys muuttuvien nopeusrajoitusjärjestelmien  turvallisuus vaikutusten kehittymisestä  
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Kuva: RDS-TMC: toimintamalli yksinkertaistettuna  (SER TI 2006).  
Yhteistyössä: 
Hankkeen yhteystiedot 
LVM, Helsingin kaupunki, 
Oulun kaupunki 
Tiehallinto, Eini Hirverioja 
 Puh.  0204 222 11  
TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  
LIIKENTEEN HALLINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2005-2007 
HANKEYHTEEN VETO  
IjI iut  
Hankkeen tavoite 
Liikkumisen hallinta tähtää ennakoivan liikenteen  hallinnan kehittämiseen ja hyödyntämiseen. 
 Liikkumisen hallinnassa vaikutetaan ensisijaisesti ennen matkaa  tapahtuviin liikkumiseen 
liittyviin valintoihin, mutta myös  matkan aikana tunnistettavien mandollisten häiriötilantei
-den  ennaltaehkäisyyn. Liikenteen hallinnalle ja erityisesti kysyntään ja kulkutapajakaumaan 
 vaikuttamiselle luovat paineita  liikennemäärien jatkuva kasvu, rajalliset resurssit liikennein-
vestoinneille sekä liikennesektorin tarve osallistua ilmastonmuutoksen hillintään päästöjä 
vähentämällä. 
Hankkeen kuvaus 
Liikenteen hallinnan keinot eroavat perinteisistä 
infran kehityshankkeista siinä, että niiden toteut-
tamiseen tarvitaan tyypillisesti usean toimijan va-
paaehtoista yhteistyötä. Ennen matkaa tapahtuviin 
liikkumiseen liittyviin valintoihin voidaan vaikuttaa 
ohjaamalla mm. liikkujien kulkuväline-, reitti- ja 
 aikatauluvalintoja.  Mandollisina vaikutuskeinoina
ovat erilaiset asennemuutoksiin liittyvät  kampan- 
jat, liikenteen hinnoittelu, etätyömandollisuuksien 
kehittäminen ja liikenteen tiedotuspalvelut. 
Liikenteen hallinnan T&K-ohjelmassa ennakoivaa 
liikkumisen hallintaa on edistetty "Mobility Ma-
nagement" teeman muodossa sekä erityisesti 
lyhyen ajan keli- ja liikenne-ennusteiden avulla 
tuotetun ennakoivan liikennetiedon avulla. Ennen 
matkaa tarjottavan ennakoivan liikennetiedon 
välittämisessä on pääpaino ollut T&K-ohjelman 
aikana uotujen alueellisten tietoportaalien hyö-
dyntämisessä.  
Liikkumisen ohjauksen palvelut  
• Informaatio ja neuvonta 
• Suoramarkkinointi 
• Konsultointi ja räätälöity neuvonta 
• Kampanjat ja muu markkinointi 
• Koulutus ja koulutusmateriaalit 
• Myynti-, vuokraus- ja varauspalvelujen koor-
dinointi 
• Oheispalvelut 
• Organisointi- ja kehittämispalvelut liikkumis
-palveluiden tarjoajille 
Matkan aikana tapahtuva liikkumisen hallinta on 
 aihealueena  mielenkiintoinen, mutta käytännössä
vielä vähemmälle huomiolle jäänyt kokonaisuus. 
Tiehallinnon liikenteen hallinnan T&K —ohjelmas-
sa matkan aikana tapahtuvaa liikkumisen hallintaa 
palvelevat sekä olosuhdetiedon keruuseen ja 
 ennusteiden tekoon keskittyneet hankkeet että 
kuljettaj ilIe kohdistetut ajantasaiset tietopalvelut. 
Liikkumisen palvelukeskusten perustaminen 
Suomeen -hankkeessa selvitettiin liikkumisen 
ohjauksen alueellisen järjestämisen  ja valtakun-
nallisen ohjauksen vaihtoehtoisia  organisointita-
poja. Taustana olivat eurooppalaiset kokemukset 
 ja  esimerkit sekä liikkumisen ohjauksen tilanne
Suomen suurimmilla kaupunkiseuduilla.  
Green Box -projektissa pilotoitiin liikenneverkon 
tilatiedon tuottamista anturiajoneuvojen avulla 
 (Floating Car Data),  linkkikohtaista matkanope-
uden seurantaa ja tienkäyttömaksujen älykästä 
keräämistä. 
Kohderyhmät  
• Liikkujat 
• Liikkumista aiheutuvat toiminnot 
• Liikkumispalveluiden tarjoajat 
• Liikkumista aiheutuvat toiminnot 
Kuva: Suunnitelma liikkumisen palvelukeskuksen  palveluisfa ja niiden kohderyhmistä. 
TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  
Hankkeen tulokset 
Liikkumisen palvelukeskusten perustaminen 
Suomeen —hankkeessa päädyttiin suosittelemaan 
liikkumisen ohjauksen (asennevaikuttamisen) 
 organisoimista  ja hajanaisen tiedon kokoamista 
nopeasti erityisesti ilmastomuutoksesta johtuen. 
Perusteluna ovat ulkomaiset esimerkit hyvistä 
tuloksista. 
Green Box —hankkeessa voidaan hyödyntää 
 FCD-hankkeissa tehty kehitystyö tietojen muok-
kaamiseksi tilainformaatioksi ja tilatiedon ennus-
tamiseksi. Menetelmä osoittaa mandolliseksi 
tietojen keruun suuren ajoneuvomäärän avulla. 
 Green Box  tuottaa FCD-hankkeille tietoa tietojen
keruun keskeisistä ongelmista ja ratkaisuista. Se 
 voi tarkkailla kuljettajan  matkanopeuksia verrattu-
na nopeusrajoituksiin. Myös eCall-hätätoiminnal-
lisuus melko helppo lisätä osaksi kokonaisuutta. 
Tulosten hyödyntäminen 
Liikenteen hallinnan seudullinen yhteistyö kyt-
keytyy seudulliseen liikennejärjestelmätyöhön. 
 Siinä missä  liikennejärjestelmätyöryhmä keskit-
tyy seudun liikenteen ja maankäytön kytkentään 
 sekä suuriin ratkaisuihin kuten investointeihin, 
liikenteen hallinnan ryhmä keskittyy lyhyemmällä 
 aikavälillä toteutettaviin, päivittäistä  liikennöitä-
vyyttä parantaviin ratkaisuihin.  
LIIkenteen hallinnan seudullisen yhteistyön kehittäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö. 
GreenBox, Turvallisen ja kestävän liikenteen aioneuvoDerusta.  Aino-julkaisuja 48/200 7  
Liikkumisen palvelukeskusten perustaminen Suomeen; Liikkumisen ohjaus osaksi liikenne politiikkaa. LIIkenne-  ja viestintäministeriö. 
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Kuva: Seudull isen  liikenteen ha//innan johtoryhmän koordinaatiovastuu//e kuuluvat keinot ne/iporras-
periaatteen mukaisessa jäsentelyssä. 
Yhteistyössä: 	 LVM 	 TIEHALLI NIO Hankkeen yhteystiedot: 	Tiehallinto, Matti Holopainen  
Puh. 020422211 	 VÄGFÖRVALTNINGEN  
LIIKENTEEN HALLINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2005-2007 
HAN KEYHTEENVETO  
Hankkeen tavoite  
Tiehallinnon liikenteen hallinnan palvelustrategian mukaisesti liikennekeskusta kehitetään  
viranomaiskeskukseksi, jossa pääpaino on viranomaisluonteisella liikenteelle tiedottamisella,  
muuttuvalla liikenteen ohjauksella ja häiriön hallinnalla viranomaisyhteistyössä. Yhteistyötä 
kaupunkien kanssa tiivistetään mm. tiedottamalla kaupunkien katuverkoilla olevista merkittä-
vistä häiriötilanteista. Toimintaympäristömuutokset vaativat kehittämään liikennekeskuksen  
järjestelmiä ja käyttöliittymiä vastaaman näitä uusia tarpeita ja yhteistyömalleja.  
Hankkeen kuvaus 
Hankkeessa selvitettiin radion kautta tapahtuvan 
häiriötiedottamisen nopeutta ja laatua, kuten tie-
don oikeellisuutta, häiriön vaikutusten ja ajallisen 
keston arviointia. Häiriötiedotusketjun toteutumaa  
tarkasteltiin ensimmäisestä häiriöilmoituksesta 
tiedotteen lukemiseen. Samoin pohdittiin mah-
dollisuuksia tehostaa häiriötiedotusta ketjun eri 
vaiheissa. Työssä keskityttiin tieljikenteen äkilli
-sun, ennakoimattomiin  häiriöihin, jotka aiheutuiva  
pääasiassa onnettomuuksista.  
Häiriötiedon keruumenetelminä tarkasteltiin mm. 
tienkäyttäjän ilmoituksia häiriöstä, hätäkeskuksen 
ensitietoa sekä liikennekeskuksen yhteistyökump-
paneiden ilmoituksia. Käytännössä hankkeessa 
keskityttiin tarkastelemaan viranomaistoimintaa 
häiriötiedottamisen laadinnassa ja loppukäyttäjän 
 näkökulmaa  häiriötiedon vastaanottajana. Mene-
telmänä käytettiin radiolähetysten äänittämistä  ja 
 valittujen tilanteiden  tarkastelemista jälkikäteen 
radiolähetyksistä (milloin ja millaisena loppukäyt-
täjä on saanut tiedon).  
Liikennekeskuspäivystäjän käyttöliittymä - esi-
selvitysprojektissa oli tavoitteena määritellä uusi 
työkalu, joka toimisi liikenteen hallinnan tiedot 
kokoavana, ne päivystäjälle esittävänä ja toimen-
piteitä ohjaavana käyttöliittymänä. Käytännössä 
laadittiin esiselvitys, jossa esitellään teoreettisia  
päätöksentekoprosesseja, -malleja ja —menetel-
miä sekä niiden yhteneväisyyksiä päivystäjän 
päätöksenteon kanssa. Niiden pohjalta pohdittiin 
esiteltyjen järjestelmien ja alan tutkimustulosten  
soveltumista Tiehallinnon Liikennekeskuksen 
päivystäjien apuvälineiksi. Lisäksi työssä esi-
tellään päivystäjien päätöksentekoon liittyvän  
kyselytutkimuksen tulokset ja analyysi sekä hah-
motellaan tulevaisuuden käyttöliittymätarpeita ja 
 arkkitehtuuria.  
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Kuva.' Häiriötiedon eteneminen häiriön havaitsemisesta siihen, kun tieto saavuttaa tienkäyttäjän. 
TIEHALLI NIO WJ  VÄGFÖRVALTNINGEN  
Hankkeen tulokset 
Häiriöketjun merkittävimpinä kehittämiskohteina 
voidaan mainita häiriön keston ja häiriön liiken-
teellisten vaikutusten (laajuus liikenneverkolla, 
vaikutus yksittäiselle tienkäyttäjälle) tarkempi 
arviointi. Kehitettävää on myös häiriötiedon ym-
märrettävyyden parantamisessa, kuten häiriön 
vaikutussuunnan kertomisessa, liikennetiedotteen 
läpimenon varmistamisessa  ja tiedotteen toistami-
sessa, etenkin "tilanne ohi" -tiedon välittämisessä. 
Häiriön havaitsemisen kehittämisen keinoina nos-
tettiin esille ensitiedon valtakunnallinen käyttöön-
otto ja mandollisuus käyttää esimerkiksi paljon 
ajavia tiellä liikkujia tietolähteenä mandollisten 
häiriöiden havaitsemisessa. 
Tulosten hyödyntäminen 
Liikennekeskuksen toiminnassa on kyetty tai 
 kyetään jatkossa hyödyntämään lähes jokaisen 
liikenteen hallinnan T&K —ohjelmassa toteutetun 
 projektin  tuloksia. Suoraan liikennekeskuksen
operatiivista toimintaa koskevien projektien, kuten 
liikennekeskuspäivystäjän käyttöliittymän kehit-
tämistyön ja häiriötietojärjestelmän kehittämisen 
lisäksi, liikennekeskustoimintaa ovat hyödyttäneet 
liikenne- ja kelitiedon keruuseen ja ennusteisiin, 
liikenteen muuttuviin opasteisiin sekä liikenteelle 
tiedottamiseen liittyvät hankkeet. 
Lisäksi liikenteen hallinnan T&K-ohjelman 
myötä on kyetty kehittämään yhteistyötä sekä 
viranomaistahojen että PPP-mallin mukaisesti 
markkinaehtoisia tietopalveluja tuottavien tahojen 
kanssa. Käytännössä liikennekeskuksen varsinai-
nen kehittämistoiminta on tapahtunut liikenteen 
 hallinnan  T&K —ohjelman sisällä. Tulevaisuu-
desssa tiedotusketju häiriöpaikalta tiellä liikkujan 
päätelaitteeseen on lyhyt ja tiedotteet sisältävät 
myös oikeat toimintatavat ja vaihtoehtoiset reitit 
häiriöpaikan välttämiseksi. 
Häiriätiedotuksen ketju ja sen kehittäminen. Aino-julkaisuja 43/2007. 
 Liikennekeskuspäivystäjän käyttöliittymä, esiselvitys, Tiehallinto 
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Kuva: Häiriötiedotteiden ajoitus kuunnellussa esimerkissä: oranssilla taustalla  on esitetty Radio Nova, 
 vaaleansinisellä  YLE (valtakunnallinen ja paikallislähetys) ja sinisellä kursiivifekstillä tienkäyttäjiltä
saadut tiedot (suorat laina ukset laina usmerkeissä). 
Yhteistyössä: 	 LVM 	 TIEHALLINTO  Hankkeen yhteystiedot: 	Tiehallinto, Sami Luoma  
Puh. 0204 222 11 	 VI  VÄGFÖRVALTNINGEN  
Liikenteen hallinnan t&k —ohjelma 2005 - 2007 	LuTE 2 
Hankealue Projektin nimi 	 - Tiehallinnon T&K-rahoitus Projektin kokonais- Projektin 
_________________ _________________________________ (1000€) kustannus (1000€) muita tilaajia  
Ajantasainen Vaihtuvien nopeusrajoitusten  10 NA [VM, Poliisi 
liikenteen ohjaus  Hälytysajoneuvojen 
liikennevaloetuudet, Tampere 20 20 Tampereen kaupunki 
Onnimanni 2, Ruoholanden Helsingin kaupunki, 
liikennevalot - 25 144 [VM 
Ramppiohjaus. esiselvitys 30 60 [VM 
Selvitys liikennevalo-opastimen  
likaantumisen vaikutuksesta valojen Helsinki, [VM, 
havaittavuuteen 2,5 10 PKS:n kuntia 
__________________ BWIM-ylipainopuntarin pilotointi - 10 20 Poliisi 
Ajantasainen Coldspots 1 - 24 68 [VM 
tieto kelistä Coldspots 2 - 83 250 [VM 
Kelitiedotuksen arviointi (Pääkeli) 50 50A _____________________ 
Kiisseli, uuden tiesääanturin toimivuus 90 90 _____________________ 
LIKU/RASTU liukkauden tunnistaminen  60 NA [VM, AKE 
__________________ Trixfi, Suomi - Ruotsi kelitiedon vaihto 32 32 _____________________ 
Ajantasainen FCD INFO - vaihe 1 6,5 35,5 Tampere [VM 
tieto liikenteestä  EGO INFO - vaihe 2 17,5 52,5 Tampere, [VM 
[yhyen ajan liikenne-ennusteet 25 25 _____________________  
Matka-aikatiedon hankinta, esiselvitys  35 35 _____________________  
Sähköisen rekisterikilven 
________________ käyttömandollisuudet 10 40 [VM, AKE 
[iikennehäiriöiden GreenBox, Turvallisen ja kestävän 
hallinta liikenteen ajoneuvoperusta  40 124 LVM 
Häiriötiedotuksen ketju 
________________ ja sen kehittäminen  12 24 [VM 
[iikenteelle Tiehallinnon internet -palvelun 
tiedottaminen uudistuksen tarveselvitys  10 10 ____________________ 
ASKE[ - konkreettinen ja 
taloudellinen askel kaupunkiseudun 
multimodaalisiin palveluihin (määrittely)  6 25 LVM, Tampere, TK[ 
Autoradioiden ROS-TA —tekniikan 
käytön hyödyntäminen  15 15 ____________________ 
EETU - end2end 
telematiikkaprototyypin pilotointi - 340 [VM 
EETU - end2end palvelun 
tuotteistus 20 61 [VM 
OL[l - Oulun seudun  
liikennetieto (toteutus ja pilotS 2007) 100 300 [VM, Oulun kaupunki 
VARO-palvelu - palvelun sisältö 
ia tekniset määritykset 15 216 [VM 
VARO -palvelu - palvelun pilotoinS 250 __________________ _____________________ 
__________________ VT8 tarkennettu sääennustepilotti  25 50 _____________________ 
[iikenteen ARVIOL[I - alueellisten liikenteen  
hallinnan vaikutukset  tietopalvelujen arviointi 20 60 LVM, Oulun kaupunki 
Työmaa -AINO, Hakamäentien LVM, 
toimintamallin arviointi  20 40 Helsingin kaupunki  
TE[EVATU - muuttuvan 
opastuksen vaikutusselvitys VT 1:llä 38 38 ____________________ 
Selvitys muuttuvien 
nopeusrajoitusjärjestelmien 
turvallisuusvaikutusten kehittymisestä 5 5 ______________________ 
TIETOHEVA - Tieliikenteen 
tietopalveluiden vaikutukset 
henkilövahinko-onnettomuuksiin  24 48 LVM 
Etukäteisarvio VARO-palvelun 
__________________ vaikutuksista 30 30 _____________________ 
Ei luokiteltu [iikenteen hallinta kaupunkiseutujen 
isoilla tietyömailla, esiselvitys  [VM, 
(Työmaa -AINO esiselvitys)  12,4 43 Helsingin kaupunki  
Japanin opintomatka  16 __________________ 11 eri tilaajaa 
LIHAYHKE - kaupunkiseutujen liha 
yhteistyön kehittämis selvitys 15 30 [VM 
[IIPA[TO - liikkumisen  
__________________ palvelukeskustoiminta —selvitys  5 33 LVM ja 7 muuta 
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